

ID	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	Мярка	Количество	Човешки ресурс	Календар дни	НАЧАЛО	КРАЙ	ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
1	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА		0		20 дни	6.11.2017	25.11.2017	
2	1 ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ – ПЛАНИРАНЕ, който подчинява		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	3 дни	6.11.2017	8.11.2017	
3	1.1 ОСНОВЕН ЕТАП – ПЛАНИРАНЕ, който подчинява		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	3 дни	6.11.2017	8.11.2017	
4	1.1.1 ПОД-ЕТАП – ПЛАНИРАНЕ, който подчинява		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	3 дни	6.11.2017	8.11.2017	
5	1.1.1.1 ДЕЙНОСТИ НА ПОРЪЧКАТА, която обхваща изпълнението на окончателен одит и изготвянето на доклад на проекта, така и подчинява:		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	3 дни	6.11.2017	8.11.2017	
6	1.1.1.1.1 ПОД-ДЕЙНОСТ – ПЛАНИРАНЕ, която обхваща процеси на планиране	Повтаряймо Действие	1	ОДИТОР и подпомагащ персонал	3 дни	6.11.2017	8.11.2017	
7	1.1.1.2 ДОПЪЛНИТЕЛНО ДЕФИНИРАНИ ОТ УЧАСТНИКА ДЕЙНОСТИ – ПЛАНИРАНЕ, които обхващат спомагателните процеси по планиране		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	3 дни	6.11.2017	8.11.2017	
8	1.1.1.2.1 ПОД-ДЕЙНОСТ – ПЛАНИРАНЕ, която обхваща спомагателните процеси на планиране	Повтаряймо Действие	1	ОДИТОР и подпомагащ персонал	3 дни	6.11.2017	8.11.2017	
9	1.1.1.3 ОБЩИ МЕРКИ И МЕТОДИ НА КОНТРОЛ И НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ – ПЛАНИРАНЕ – Това са общи мерки и методи на контрол и на управление на рисковете отразени в настоящото техническо предложение, съответно по управление на качеството и рисковете	Повтаряймо Действие	1	ОДИТОР и подпомагащ персонал	3 дни	6.11.2017	8.11.2017	
10	2 ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ – ИЗПЪЛНЕНИЕ, който подчинява		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	17 дни	9.11.2017	25.11.2017	
11	2.1 ОСНОВЕН ЕТАП – ИЗПЪЛНЕНИЕ, който подчинява		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	17 дни	9.11.2017	25.11.2017	
12	2.1.1 ПОД-ЕТАП – ИЗПЪЛНЕНИЕ, който подчинява		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	17 дни	9.11.2017	25.11.2017	
13	2.1.1.1 ДЕЙНОСТИ НА ПОРЪЧКАТА, която обхваща изпълнението на окончателен одит и изготвянето на доклад на проекта, така и подчинява:		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	17 дни	9.11.2017	25.11.2017	
14	2.1.1.1.1 ПОД-ДЕЙНОСТ – ПЛАНИРАНЕ, която обхваща процеси на изпълнението	Повтаряймо Действие	1	ОДИТОР и подпомагащ персонал	17 дни	9.11.2017	25.11.2017	2,8,9
15	2.1.1.2 ДОПЪЛНИТЕЛНО ДЕФИНИРАНИ ОТ УЧАСТНИКА ДЕЙНОСТИ – ИЗПЪЛНЕНИЕ, които обхващат спомагателните процеси по изпълнението		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	17 дни	9.11.2017	25.11.2017	
16	2.1.1.2.1 ПОД-ДЕЙНОСТ – ИЗПЪЛНЕНИЕ, която обхваща спомагателните процеси на изпълнение	Повтаряймо Действие	1	ОДИТОР и подпомагащ персонал	17 дни	9.11.2017	25.11.2017	2,8,9
17	2.1.1.3 ОБЩИ МЕРКИ И МЕТОДИ НА КОНТРОЛ И НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ – ИЗПЪЛНЕНИЕ – Това са общи мерки и методи на контрол и на управление на рисковете отразени в настоящото техническо предложение, съответно по управление на качеството и рисковете	Повтаряймо Действие	1	ОДИТОР и подпомагащ персонал	17 дни	9.11.2017	25.11.2017	2,8,9
18	3 ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ – КОНТРОЛИРАНЕ, който подчинява:		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	
19	3.1 ОСНОВЕН ЕТАП – КОНТРОЛИРАНЕ, който подчинява:		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	
20	3.1.1 ПОД-ЕТАП – КОНТРОЛИРАНЕ, който подчинява		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	
21	3.1.1.1 ДЕЙНОСТИ НА ПОРЪЧКАТА, която обхваща изпълнението на окончателен одит и изготвянето на доклад на проекта, така и подчинява:		0	ОДИТОР и подпомагащ персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	
22	3.1.1.1.1 ПОД-ДЕЙНОСТ – ПЛАНИРАНЕ, която обхваща процеси на контролиране	Повтаряймо Действие	1	ОДИТОР и подпомагащ персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	6FS-2 days

ID	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	Марка	Количество	Човешки ресурс	Календар дни	НАЧАЛО	КРАЙ	ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
23	3.1.1.2. ДОПЪЛНИТЕЛНО ДЕФИНИРАНИ ОТ УЧАСТНИКА ДЕЙНОСТИ – КОНТРОЛИРАНЕ, които обхващат спомагателните процеси по контролиране			0 ОДИТОР и подпомагаш персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	
24	3.1.1.2.1 ПОД-ДЕЙНОСТ – КОНТРОЛИРАНЕ, която обхваща спомагателните процеси на контролиране	Повтаряймо Действие		1 ОДИТОР и подпомагаш персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	6FS-2 days
25	3.1.1.3 ОБЩИ МЕРКИ И МЕТОДИ НА КОНТРОЛ И НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ – КОНТРОЛИРАНЕ – Това са общи мерки и методи на контрол и на управление на рисковете отразени в настоящото техническо предложение, съответно по управление на качеството и рисковете	Повтаряймо Действие		1 ОДИТОР и подпомагаш персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	6FS-2 days
26	4 ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ – УПРАВЛЕНИЕ, който подчинява:			0 ОДИТОР и подпомагаш персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	
27	4.1 ОСНОВЕН ЕТАП – УПРАВЛЕНИЕ, който подчинява:			0 ОДИТОР и подпомагаш персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	
28	4.1.1 ПОД-ЕТАП – УПРАВЛЕНИЕ, който подчинява:			0 ОДИТОР и подпомагаш персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	
29	4.1.1.1. ДЕЙНОСТИ НА ПОРЪЧКАТА, която обхваща изпълнението на окончателен одит и изготвянето на доклад на проекта, така и подчинява:			0 ОДИТОР и подпомагаш	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	
30	4.1.1.1.1 ПОД-ДЕЙНОСТ – УПРАВЛЕНИЕ, която обхваща процеси на управление	Повтаряймо Действие		1 ОДИТОР и подпомагаш персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	6FS-2 days
31	4.1.1.2. ДОПЪЛНИТЕЛНО ДЕФИНИРАНИ ОТ УЧАСТНИКА ДЕЙНОСТИ – УПРАВЛЕНИЕ, които обхващат спомагателните процеси по управление			0 ОДИТОР и подпомагаш	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	
32	4.1.1.2.1 ПОД-ДЕЙНОСТ – УПРАВЛЕНИЕ, която обхваща спомагателните процеси на управление	Повтаряймо Действие		1 ОДИТОР и подпомагаш персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	6FS-2 days
33	4.1.1.3 ОБЩИ МЕРКИ И МЕТОДИ НА КОНТРОЛ И НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ – УПРАВЛЕНИЕ – Това са общи мерки и методи на контрол и на управление на рисковете отразени в настоящото техническо предложение, съответно по управление на качеството и рисковете	Повтаряймо Действие		1 ОДИТОР и подпомагаш персонал	19 дни	7.11.2017	25.11.2017	6FS-2 days
34	5 ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ – ПРИКЛЮЧВАНЕ, който подчинява:			0 ОДИТОР и подпомагаш персонал	5 дни	21.11.2017	25.11.2017	
35	5.1 ОСНОВЕН ЕТАП – ПРИКЛЮЧВАНЕ, който подчинява:			0 ОДИТОР и подпомагаш персонал	5 дни	21.11.2017	25.11.2017	
36	5.1.1 ПОД-ЕТАП – ПРИКЛЮЧВАНЕ, който подчинява:			0 ОДИТОР и подпомагаш персонал	5 дни	21.11.2017	25.11.2017	
37	5.1.1.1. ДЕЙНОСТИ НА ПОРЪЧКАТА, която обхваща изпълнението на окончателен одит и изготвянето на доклад на проекта, така и подчинява:			0 ОДИТОР и подпомагаш	5 дни	21.11.2017	25.11.2017	
38	5.1.1.1.1 ПОД-ДЕЙНОСТ – ПРИКЛЮЧВАНЕ, която обхваща процеси на приключването	Повтаряймо Действие		1 ОДИТОР и подпомагаш персонал	5 дни	21.11.2017	25.11.2017	26FS-5 days
39	5.1.1.2. ДОПЪЛНИТЕЛНО ДЕФИНИРАНИ ОТ УЧАСТНИКА ДЕЙНОСТИ – ПРИКЛЮЧВАНЕ, които обхващат спомагателните процеси по приключване			0 ОДИТОР и подпомагаш	5 дни	21.11.2017	25.11.2017	
40	5.1.1.2.1 ПОД-ДЕЙНОСТ – ПРИКЛЮЧВАНЕ, която обхваща спомагателните процеси на приключване	Повтаряймо Действие		1 ОДИТОР и подпомагаш персонал	5 дни	21.11.2017	25.11.2017	26FS-5 days
41	5.1.1.3 ОБЩИ МЕРКИ И МЕТОДИ НА КОНТРОЛ И НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ – ПРИКЛЮЧВАНЕ – Това са общи мерки и методи на контрол и на управление на рисковете отразени в настоящото техническо предложение, съответно по управление на качеството и рисковете	Повтаряймо Действие		1 ОДИТОР и подпомагаш персонал	5 дни	21.11.2017	25.11.2017	26FS-5 days
42	6 ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ – Обхващащ два периода (период на устойчивост на проекта и след период на устойчивост на проекта)			0 ОДИТОР и подпомагаш персонал	0 дни	25.11.2017	25.11.2017	
43	6.1 ДЕЙНОСТИ извън действието и/или обхвата на договора – При заявка от Въложителя Изпълнение предоставя своите услуги в обхвата на компетентността си в процеси и действия, които се развиват извън срока и дори обхвата на договора	Повтаряймо Действие		0 ОДИТОР и подпомагаш персонал	0 дни	25.11.2017	25.11.2017	34

