ID	№	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ	НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЕЙСТВИЯ	Човешки ресурс	Календар дни	НАЧАЛО	КРАЙ	ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
1		**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**			**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
2		Индикативна дата за старт на изпълнение на договора			0 дни	1.9.2016	1.9.2016	
3	**I.**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПЛАНИРАНЕТО**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПЛАНИРАНЕТО ОБХВАЩАШ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РЕСУРСИТЕ**		**4 дни**	**1.9.2016**	**4.9.2016**	
4	**I.1.**	**Основен етап на планирането**	**Основен етап на Планиране на подготвителните дейности и ресурсите**		**1 ден**	**1.9.2016**	**1.9.2016**	
5	**I.1.1.**	**Под-етап на планирането**	**Под-етап на Планиране на подготвителните дейности и ресурсите**		**1 ден**	**1.9.2016**	**1.9.2016**	
6	I.1.1.1.	дейности на поръчката на планирането	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	1.9.2016	1.9.2016	2
7	**I.1.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането**	**Дейност на осъществяване на Планиране на подготвителните дейности и ресурсите**		**1 ден**	**1.9.2016**	**1.9.2016**	
8	I.1.1.2.1.	под-дейности на планирането	Под-дейност на осъществяване на Планиране на подготвителните дейности и ресурсите	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	1.9.2016	1.9.2016	2
9	I.1.1.3.	общи мерки на планирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	1.9.2016	1.9.2016	2
10	I.1.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	1.9.2016	1.9.2016	2
11	**I.2.**	**Основен етап на изпълнението**	**Основен етап на Изпълнение на подготвителните дейности и ресурси**		**3 дни**	**2.9.2016**	**4.9.2016**	
12	**I.2.1.**	**Под-етап на изпълнението**	**Под-етап на Изпълнение на подготвителните дейности и ресурси**		**3 дни**	**2.9.2016**	**4.9.2016**	
13	I.2.1.1.	дейности на поръчката на изпълнението	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	3 дни	2.9.2016	4.9.2016	4
14	**I.2.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на изпълнението**	**Дейност на осъществяване на Изпълнение на подготвителните дейности и ресурси**		**3 дни**	**2.9.2016**	**4.9.2016**	
15	I.2.1.2.1.	под-дейности на изпълнението	Под-дейност на осъществяване на изпълнение на подготвителните дейности и ресурсите	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	3 дни	2.9.2016	4.9.2016	4
16	I.2.1.3.	общи мерки н на изпълнението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	3 дни	2.9.2016	4.9.2016	4
17	I.2.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	3 дни	2.9.2016	4.9.2016	4
18	**I.3.**	**Основен етап на контролирането**	**Основен етап на Контролиране на ресурсите и подготвителните дейности**		**4 дни**	**1.9.2016**	**4.9.2016**	
19	**I.3.1.**	**Под-етап на контролирането**	**Под-етап на Контролиране на ресурсите и подготвителните дейности**		**4 дни**	**1.9.2016**	**4.9.2016**	
20	I.3.1.1.	дейности на поръчката на контролирането	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
21	**I.3.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на контролирането**	**Дейност на осъществяване на Контролиране на ресурсите и подготвителните дейности**		**4 дни**	**1.9.2016**	**4.9.2016**	
22	I.3.1.2.1.	под-дейности на контролирането	Под-дейност на осъществяване на контролирането на подготвителните дейности и ресурсите	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
23	I.3.1.3.	общи мерки н на контролирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
24	I.3.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
25	**I.4.**	**Основен етап на управлението**	**Основен етап на Управление на ресурсите и подготвителните дейности**		**4 дни**	**1.9.2016**	**4.9.2016**	
26	**I.4.1.**	**Под-етап на управлението**	**Под-етап на Управление на ресурсите и подготвителните дейности**		**4 дни**	**1.9.2016**	**4.9.2016**	
27	I.4.1.1.	дейности на поръчката на управлението	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
28	**I.4.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на управлението**	**Дейност на осъществяване на Управление на ресурсите и подготвителните дейности**		**4 дни**	**1.9.2016**	**4.9.2016**	
29	I.4.1.2.1.	под-дейности на управлението	Под-дейност на осъществяване на управлението на подготвителните дейности и ресурсите	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
30	I.4.1.3.	общи мерки н на управлението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
31	I.4.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
32	**I.5.**	**Основен етап на приключването**	**Основен етап на Приключване на ресурсите и подготвителните дейности**		**1 ден**	**4.9.2016**	**4.9.2016**	
33	**I.5.1.**	**Под-етап на приключването**	**Под-етап на Приключване на ресурсите и подготвителните дейности**		**1 ден**	**4.9.2016**	**4.9.2016**	
34	I.5.1.1.	дейности на поръчката на приключването	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	4.9.2016	4.9.2016	11FS-1 day
35	**I.5.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на приключването**	**Дейност на осъществяване на Приключване на ресурсите и подготвителните дейности**		**1 ден**	**4.9.2016**	**4.9.2016**	
36	I.5.1.2.1.	под-дейности на приключването	Под-дейност на осъществяване на приключването на подготвителните дейности и ресурсите	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	4.9.2016	4.9.2016	11FS-1 day
37	I.5.1.3.	общи мерки н на приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	4.9.2016	4.9.2016	11FS-1 day
38	I.5.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	4.9.2016	4.9.2016	11FS-1 day
39	**II.**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОБХВАЩАШ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ, МЕРКИ И МЕТОДИ**		**56 дни**	**5.9.2016**	**30.10.2016**	
40	**II.1.**	**Основен етап на планирането**	**Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**2 дни**	**5.9.2016**	**6.9.2016**	
41	**II.1.1.**	**Под-етап на планирането**	**Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**2 дни**	**5.9.2016**	**6.9.2016**	
42	II.1.1.1.	дейности на поръчката на планирането	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	2 дни	5.9.2016	6.9.2016	32
43	**II.1.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането**	**Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**2 дни**	**5.9.2016**	**6.9.2016**	
44	II.1.1.2.1.	под-дейности на планирането	Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	2 дни	5.9.2016	6.9.2016	32
45	II.1.1.3.	общи мерки на планирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	2 дни	5.9.2016	6.9.2016	32
46	II.1.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	2 дни	5.9.2016	6.9.2016	32
47	**II.2.**	**Основен етап на изпълнението**	**Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**54 дни**	**7.9.2016**	**30.10.2016**	



ID	№	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ	НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЕЙСТВИЯ	Човешки ресурс	Календарни дни	НАЧАЛО	КРАЙ	ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
48	**II.2.1.**	**Под-етап на изпълнението**	**Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**54 дни**	**7.9.2016**	**30.10.2016**	
49	II.2.1.1.	дейности на поръчката на изпълнението	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	54 дни	7.9.2016	30.10.2016	40
50	**II.2.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на изпълнението**	**Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**54 дни**	**7.9.2016**	**30.10.2016**	
51	II.2.1.2.1.	под-дейности на изпълнението	Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	54 дни	7.9.2016	30.10.2016	40
52	II.2.1.3.	общи мерки н на изпълнението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	54 дни	7.9.2016	30.10.2016	40
53	II.2.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	54 дни	7.9.2016	30.10.2016	40
54	**II.3.**	**Основен етап на контролирането**	**Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**56 дни**	**5.9.2016**	**30.10.2016**	
55	**II.3.1.**	**Под-етап на контролирането**	**Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**56 дни**	**5.9.2016**	**30.10.2016**	
56	II.3.1.1.	дейности на поръчката на контролирането	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	32
57	**II.3.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на контролирането**	**Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**56 дни**	**5.9.2016**	**30.10.2016**	
58	II.3.1.2.1.	под-дейности на контролирането	Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	32
59	II.3.1.3.	общи мерки н на контролирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	32
60	II.3.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	32
61	**II.4.**	**Основен етап на управлението**	**Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**56 дни**	**5.9.2016**	**30.10.2016**	
62	**II.4.1.**	**Под-етап на управлението**	**Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**56 дни**	**5.9.2016**	**30.10.2016**	
63	II.4.1.1.	дейности на поръчката на управлението	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	32
64	**II.4.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на управлението**	**Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**56 дни**	**5.9.2016**	**30.10.2016**	
65	II.4.1.2.1.	под-дейности на управлението	Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	32
66	II.4.1.3.	общи мерки н на управлението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	32
67	II.4.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	32
68	**II.5.**	**Основен етап на приключването**	**Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
69	**II.5.1.**	**Под-етап на приключването**	**Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
70	II.5.1.1.	дейности на поръчката на приключването	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	47FS-1 day
71	**II.5.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на приключването**	**Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
72	II.5.1.2.1.	под-дейности на приключването	Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	47FS-1 day
73	II.5.1.3.	общи мерки н на приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	47FS-1 day
74	II.5.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	47FS-1 day
75	**III.**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА КОНТРОЛИРАНЕТО**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА КОНТРОЛИРАНЕТО ОБХВАЩАЩ КОНТРОЛИРАНЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ, МЕРКИ И МЕТОДИ**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
76	**III.1.**	**Основен етап на планирането**	**Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**4 дни**	**1.9.2016**	**4.9.2016**	
77	**III.1.1.**	**Под-етап на планирането**	**Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**4 дни**	**1.9.2016**	**4.9.2016**	
78	III.1.1.1.	дейности на поръчката на планирането	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
79	**III.1.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането**	**Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**4 дни**	**1.9.2016**	**4.9.2016**	
80	III.1.1.2.1.	под-дейности на планирането	Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
81	III.1.1.3.	общи мерки на планирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
82	III.1.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
83	**III.2.**	**Основен етап на изпълнението**	**Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**56 дни**	**5.9.2016**	**30.10.2016**	
84	**III.2.1.**	**Под-етап на изпълнението**	**Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**56 дни**	**5.9.2016**	**30.10.2016**	
85	III.2.1.1.	дейности на поръчката на изпълнението	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	76
86	**III.2.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на изпълнението**	**Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**56 дни**	**5.9.2016**	**30.10.2016**	
87	III.2.1.2.1.	под-дейности на изпълнението	Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	76



ID	№	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ	НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЕЙСТВИЯ	Човешки ресурс	Календарни дни	НАЧАЛО	КРАЙ	ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
88	III.2.1.3.	общи мерки и на изпълнението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	76
89	III.2.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	76
90	**III.3.**	**Основен етап на контролирането**	**Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
91	**III.3.1.**	**Под-етап на контролирането**	**Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
92	III.3.1.1.	дейности на поръчката на контролирането	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
93	**III.3.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на контролирането**	**Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
94	III.3.1.2.1.	под-дейности на контролирането	Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
95	III.3.1.3.	общи мерки и на контролирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
96	III.3.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
97	**III.4.**	**Основен етап на управлението**	**Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
98	**III.4.1.**	**Под-етап на управлението**	**Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
99	III.4.1.1.	дейности на поръчката на управлението	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
100	**III.4.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на управлението**	**Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
101	III.4.1.2.1.	под-дейности на управлението	Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
102	III.4.1.3.	общи мерки и на управлението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
103	III.4.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
104	**III.5.**	**Основен етап на приключването**	**Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
105	**III.5.1.**	**Под-етап на приключването**	**Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
106	III.5.1.1.	дейности на поръчката на приключването	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	83FS-1 day
107	**III.5.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на приключването**	**Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
108	III.5.1.2.1.	под-дейности на приключването	Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	83FS-1 day
109	III.5.1.3.	общи мерки и на приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	83FS-1 day
110	III.5.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	83FS-1 day
111	**IV.**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО ОБХВАЩАЩ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ, МЕРКИ И МЕТОДИ**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
112	**IV.1.**	**Основен етап на планирането**	**Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**4 дни**	**1.9.2016**	**4.9.2016**	
113	**IV.1.1.**	**Под-етап на планирането**	**Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**4 дни**	**1.9.2016**	**4.9.2016**	
114	IV.1.1.1.	дейности на поръчката на планирането	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
115	**IV.1.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането**	**Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**4 дни**	**1.9.2016**	**4.9.2016**	
116	IV.1.1.2.1.	под-дейности на планирането	Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
117	IV.1.1.3.	общи мерки на планирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
118	IV.1.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	4 дни	1.9.2016	4.9.2016	2
119	**IV.2.**	**Основен етап на изпълнението**	**Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**56 дни**	**5.9.2016**	**30.10.2016**	
120	**IV.2.1.**	**Под-етап на изпълнението**	**Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**56 дни**	**5.9.2016**	**30.10.2016**	
121	IV.2.1.1.	дейности на поръчката на изпълнението	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	112
122	**IV.2.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на изпълнението**	**Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**56 дни**	**5.9.2016**	**30.10.2016**	
123	IV.2.1.2.1.	под-дейности на изпълнението	Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	112
124	IV.2.1.3.	общи мерки и на изпълнението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	112
125	IV.2.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	56 дни	5.9.2016	30.10.2016	112
126	**IV.3.**	**Основен етап на контролирането**	**Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
127	**IV.3.1.**	**Под-етап на контролирането**	**Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	



ID	№	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ	НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЕЙСТВИЯ	Човешки ресурс	Календар дни	НАЧАЛО	КРАЙ	ПОСЛЕДОВАТЕЛНО
128	IV.3.1.1.	дейности на поръчката на контролирането	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
129	**IV.3.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на контролирането**	**Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
130	IV.3.1.2.1.	под-дейности на контролирането	Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
131	IV.3.1.3.	общи мерки н на контролирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
132	IV.3.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
133	**IV.4.**	**Основен етап на управлението**	**Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
134	**IV.4.1.**	**Под-етап на управлението**	**Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
135	IV.4.1.1.	дейности на поръчката на управлението	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
136	**IV.4.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на управлението**	**Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**60 дни**	**1.9.2016**	**30.10.2016**	
137	IV.4.1.2.1.	под-дейности на управлението	Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
138	IV.4.1.3.	общи мерки н на управлението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
139	IV.4.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	60 дни	1.9.2016	30.10.2016	2
140	**IV.5.**	**Основен етап на приключването**	**Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
141	**IV.5.1.**	**Под-етап на приключването**	**Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
142	IV.5.1.1.	дейности на поръчката на приключването	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	83FS-1 day
143	**IV.5.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на приключването**	**Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
144	IV.5.1.2.1.	под-дейности на приключването	Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	83FS-1 day
145	IV.5.1.3.	общи мерки н на приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	83FS-1 day
146	IV.5.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	83FS-1 day
147	**V.**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРИКЛЮЧВАНЕТО**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРИКЛЮЧВАНЕТО ОБХВАЩАШ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ, МЕРКИ И МЕТОДИ**		**2 дни**	**29.10.2016**	**30.10.2016**	
148	**V.1.**	**Основен етап на планирането**	**Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**29.10.2016**	**29.10.2016**	
149	**V.1.1.**	**Под-етап на планирането**	**Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**29.10.2016**	**29.10.2016**	
150	V.1.1.1.	дейности на поръчката на планирането	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	29.10.2016	29.10.2016	39FS-2 days
151	**V.1.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането**	**Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**29.10.2016**	**29.10.2016**	
152	V.1.1.2.1.	под-дейности на планирането	Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	29.10.2016	29.10.2016	39FS-2 days
153	V.1.1.3.	общи мерки на планирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	29.10.2016	29.10.2016	39FS-2 days
154	V.1.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	29.10.2016	29.10.2016	39FS-2 days
155	**V.2.**	**Основен етап на изпълнението**	**Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
156	**V.2.1.**	**Под-етап на изпълнението**	**Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
157	V.2.1.1.	дейности на поръчката на изпълнението	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	151
158	**V.2.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на изпълнението**	**Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
159	V.2.1.2.1.	под-дейности на изпълнението	Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	151
160	V.2.1.3.	общи мерки н на изпълнението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	151
161	V.2.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	151
162	**V.3.**	**Основен етап на контролирането**	**Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**2 дни**	**29.10.2016**	**30.10.2016**	
163	**V.3.1.**	**Под-етап на контролирането**	**Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**2 дни**	**29.10.2016**	**30.10.2016**	
164	V.3.1.1.	дейности на поръчката на контролирането	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	2 дни	29.10.2016	30.10.2016	39FS-2 days
165	**V.3.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на контролирането**	**Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**2 дни**	**29.10.2016**	**30.10.2016**	
166	V.3.1.2.1.	под-дейности на контролирането	Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	2 дни	29.10.2016	30.10.2016	39FS-2 days
167	V.3.1.3.	общи мерки н на контролирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	2 дни	29.10.2016	30.10.2016	39FS-2 days



ID	№	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ	НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЕЙСТВИЯ	Човешки ресурс	Календарни дни	НАЧАЛО	КРАЙ	ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
168	V.3.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	2 дни	29.10.2016	30.10.2016	39FS-2 days
169	**V.4.**	**Основен етап на управлението**	**Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**2 дни**	**29.10.2016**	**30.10.2016**	
170	**V.4.1.**	**Под-етап на управлението**	**Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**2 дни**	**29.10.2016**	**30.10.2016**	
171	V.4.1.1.	дейности на поръчката на управлението	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	2 дни	29.10.2016	30.10.2016	39FS-2 days
172	**V.4.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на управлението**	**Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**2 дни**	**29.10.2016**	**30.10.2016**	
173	V.4.1.2.1.	под-дейности на управлението	Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	2 дни	29.10.2016	30.10.2016	39FS-2 days
174	V.4.1.3.	общи мерки и на управлението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	2 дни	29.10.2016	30.10.2016	39FS-2 days
175	V.4.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	2 дни	29.10.2016	30.10.2016	39FS-2 days
176	**V.5.**	**Основен етап на приключването**	**Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
177	**V.5.1.**	**Под-етап на приключването**	**Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
178	V.5.1.1.	дейности на поръчката на приключването	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	155FS-1 day
179	**V.5.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на приключването**	**Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи**		**1 ден**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
180	V.5.1.2.1.	под-дейности на приключването	Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	155FS-1 day
181	V.5.1.3.	общи мерки и на приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	155FS-1 day
182	V.5.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	1 ден	30.10.2016	30.10.2016	155FS-1 day
183	**VI.**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ**	**Обхваща периода на гаранционно обслужване на обекта. След изтичане и на последния гаранционен срок се приема за КРАЙ на Договора по настоящата обществена поръчка.**		**0 дни**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
184	**VI.1.**	**Основни етапи на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването**	**Настоящият ЕТАП обхваща всички гаранционни срокове, които се отнасят за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и е от издаване на Разрешение за въвеждане в експлоатация на обекта до Датата на изтичане на последния и най-гол**		**0 дни**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
185	**VI.1.1.**	**Под-етапи на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването**	**ГАРАНЦИОНЕН СРОК в сроковете отразени в техническото предложение**		**0 дни**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
186	VI.1.1.1.	дейности на поръчката на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването	Дейностите на Обособената позиция, които са посочени и описани, като дейности от Възложителя в ТОЧКА II.1.4.1 от УКАЗАНИЯТА и описаните в КСС-то от техническите спецификации	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	0 дни	30.10.2016	30.10.2016	39
187	**VI.1.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването**			**0 дни**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
188	VI.1.1.2.1.	Под-дейности на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването	СРОК ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ДЕФЕКТИ по смисъла на проект на договора	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	0 дни	30.10.2016	30.10.2016	39
189	VI.1.1.2.2.	Под-дейности на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването	Осъществяване на Гаранционна отговорност (за настоящия етап съответните гаранционни срокове са вписани в Техническото Предложение за изпълнение на поръчката и за това същите не се отразяват в графичната част на графика)	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	0 дни	30.10.2016	30.10.2016	39
190	VI.1.1.3.	Общи мерки на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	0 дни	30.10.2016	30.10.2016	39
191	VI.1.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането, изпълнението, контролирането,	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТ от №1 до №7 вкл.	0 дни	30.10.2016	30.10.2016	39
192	**VII.**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА СЛЕД ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ до експлоатационния живот на обекта**	**Изтичането на настоящия срок се възприема за край на жизнения цикъл**		**0 дни**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
193	**VII.1.**	**Основни етапи на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването**	**За настоящия етап не може да бъде определен срок, тъй като може да има редици модернизации във времето, които да удължават живота и подобряват качеството на обектите**		**0 дни**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
194	**VII.1.1.**	**Под-етапи на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването**	**Срока на същия не се отразява в графичната част на Графика, а в табличната част се отразява само етапа, но без срока му**		**0 дни**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
195	VII.1.1.1.	дейности на поръчката на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването	След гаранционния срок не е ангажимент по настоящия договор и съгласно действащото законодателство	Съответните експерти на съответния изпълнител	0 дни	30.10.2016	30.10.2016	39
196	**VII.1.1.2.**	**Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването**	**Осъществяване на строително ремонтни работи на обекта, възложени в периода на след гаранционния срок на съответния изпълнител**		**0 дни**	**30.10.2016**	**30.10.2016**	
197	VII.1.1.2.1.	Под-дейности на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването	Осъществяване и контрол на дейностите, възложени в периода на след гаранционния срок на съответния изпълнител	Съответните експерти на съответния изпълнител	0 дни	30.10.2016	30.10.2016	39
198	VII.1.1.3.	Общи мерки на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването	Съответния изпълнител, ще прилага съответните дефинирани от него мерки по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	Съответните експерти на съответния изпълнител	0 дни	30.10.2016	30.10.2016	39
199	VII.1.1.4.	Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането, изпълнението, контролирането, управлението и приключването	Съответния изпълнител, ще прилага съответните дефинирани от него Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява	Съответните експерти на съответния изпълнител	0 дни	30.10.2016	30.10.2016	39