ID	№ и Наименования на задължителните елементи	Дейности и действия	организация на персонала и ресурсите	Календар дни	НАЧАЛО	КРАЙ	ПОСЛЕДОВАТЕЛНО	Рисковe	КАЛЕНДАРНИ ДНИ
1	**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**			**8 дни**	**Thu 29.12.**	**Thu 5.1.1**			**8 days**
2	Индикативна дата за старт на изпълнение на догов			0 дни	Thu 29.12.	Thu 29.12			0 days
3	**I.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПЛАНИРАНЕТО**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПЛАНИРАНЕТО ОБХВАЩАШ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РЕСУРСИТЕ**		**4 дни**	**Thu 29.12.16**	**Sun 1.1.17**			**4 days**
4	I.1.Основен етап на планирането	Основен етап на Планиране на подготвителните дейности и ресурсите		1 ден	Thu 29.12.16	Thu 29.12.16			1 day
5	I.1.1.Под-етап на планирането	Под-етап на Планиране на подготвителните дейности и ресурсите		1 ден	Thu 29.12.16	Thu 29.12.16			1 day
6	I.1.1.1.дейности на поръчката на планирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 29.12.16	Thu 29.12.16	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
7	I.1.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането	Дейност на осъществяване на Планиране на подготвителните дейности и ресурсите		1 ден	Thu 29.12.16	Thu 29.12.16			1 day
8	I.1.1.2.1.под-дейности на планирането	Под-дейност на осъществяване на Планиране на подготвителните дейности и ресурсите	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 29.12.16	Thu 29.12.16	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
9	I.1.1.3.общи мерки на планирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 29.12.16	Thu 29.12.16	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
10	I.1.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 29.12.16	Thu 29.12.16	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
11	I.2.Основен етап на изпълнението	Основен етап на Изпълнение на подготвителните дейности и ресурси		3 дни	Fri 30.12.1	Sun 1.1.1			3 days
12	I.2.1.Под-етап на изпълнението	Под-етап на Изпълнение на подготвителните дейности и ресурси		3 дни	Fri 30.12.1	Sun 1.1.1			3 days
13	I.2.1.1.дейности на поръчката на изпълнението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	3 дни	Fri 30.12.16	Sun 1.1.17	4	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	3 days
14	I.2.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Изпълнение на подготвителните дейности и ресурси		3 дни	Fri 30.12.16	Sun 1.1.17			3 days
15	I.2.1.2.1.под-дейности на изпълнението	Под-дейност на осъществяване на изпълнение на подготвителните дейности и ресурсите	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	3 дни	Fri 30.12.16	Sun 1.1.17	4	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	3 days
16	I.2.1.3.общи мерки и на изпълнението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	3 дни	Fri 30.12.16	Sun 1.1.17	4	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	3 days
17	I.2.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	3 дни	Fri 30.12.16	Sun 1.1.17	4	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	3 days
18	I.3.Основен етап на контролирането	Основен етап на Контролиране на ресурсите и подготвителните дейности		4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17			4 days
19	I.3.1.Под-етап на контролирането	Под-етап на Контролиране на ресурсите и подготвителните дейности		4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17			4 days
20	I.3.1.1.дейности на поръчката на контролирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
21	I.3.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Контролиране на ресурсите и подготвителните дейности		4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17			4 days
22	I.3.1.2.1.под-дейности на контролирането	Под-дейност на осъществяване на контролирането на подготвителните дейности и ресурсите	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
23	I.3.1.3.общи мерки и на контролирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
24	I.3.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
25	I.4.Основен етап на управлението	Основен етап на Управление на ресурсите и подготвителните дейности		4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17			4 days
26	I.4.1.Под-етап на управлението	Под-етап на Управление на ресурсите и подготвителните дейности		4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17			4 days
27	I.4.1.1.дейности на поръчката на управлението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
28	I.4.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Управление на ресурсите и подготвителните дейности		4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17			4 days
29	I.4.1.2.1.под-дейности на управлението	Под-дейност на осъществяване на управлението на подготвителните дейности и ресурсите	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
30	I.4.1.3.общи мерки и на управлението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
31	I.4.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
32	I.5.Основен етап на приключването	Основен етап на Приключване на ресурсите и подготвителните дейности		1 ден	Sun 1.1.17	Sun 1.1.17			1 day
33	I.5.1.Под-етап на приключването	Под-етап на Приключване на ресурсите и подготвителните дейности		1 ден	Sun 1.1.17	Sun 1.1.17			1 day
34	I.5.1.1.дейности на поръчката на приключването	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Sun 1.1.17	Sun 1.1.17	11FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
35	I.5.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Приключване на ресурсите и подготвителните дейности		1 ден	Sun 1.1.17	Sun 1.1.17			1 day
36	I.5.1.2.1.под-дейности на приключването	Под-дейност на осъществяване на приключването на подготвителните дейности и ресурсите	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Sun 1.1.17	Sun 1.1.17	11FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
37	I.5.1.3.общи мерки и на приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Sun 1.1.17	Sun 1.1.17	11FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
38	I.5.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Sun 1.1.17	Sun 1.1.17	11FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
39	**II.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОБХВАЩАШ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ, МЕРКИ И МЕТОДИ**		**8 дни**	**Thu 29.12.16**	**Thu 5.1.17**			**8 days**
40	II.1.Основен етап на планирането	Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Mon 2.1.17	Tue 3.1.17			2 days
41	II.1.1.Под-етап на планирането	Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Mon 2.1.17	Tue 3.1.17			2 days
42	II.1.1.1.дейности на поръчката на планирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Mon 2.1.17	Tue 3.1.17	32	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	2 days
43	II.1.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането	Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Mon 2.1.17	Tue 3.1.17			2 days
44	II.1.1.2.1.под-дейности на планирането	Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Mon 2.1.17	Tue 3.1.17	32	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	2 days
45	II.1.1.3.общи мерки на планирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Mon 2.1.17	Tue 3.1.17	32	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	2 days
46	II.1.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Mon 2.1.17	Tue 3.1.17	32	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	2 days
47	II.2.Основен етап на изпълнението	Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
48	II.2.1.Под-етап на изпълнението	Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
49	**дейности на поръчката на изпълнението**	**Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2**		**8 дни**	**Thu 29.12.16**	**Thu 5.1.17**			**8 days**
50	II.2.1.1.под-дейности на поръчката на изпълнението	ДЕЙНОСТ №1 – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ. ДЕЙНОСТ №1 - Изготвяне на работен проект е до 8 календарни дни	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
51	II.2.1.2.под-дейности на поръчката на изпълнението	ДЕЙНОСТ №2 – ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР. ДЕЙНОСТ №2 - Осъществяване на авторски надзор, срока е периода от датата на откриването на строителната площадка и е до Датата на въвеждане на обекта в експлоатация	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	0 дни	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	50	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	0 days
52	II.2.1.3.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
53	II.2.1.3.1.под-дейности на изпълнението	Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
54	II.2.1.4.общи мерки и на изпълнението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
55	II.2.1.5.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
56	II.3.Основен етап на контролирането	Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
57	II.3.1.Под-етап на контролирането	Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
58	II.3.1.1.дейности на поръчката на контролирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
59	II.3.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
60	II.3.1.2.1.под-дейности на контролирането	Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days



ID	№ и Наименования на задължителните елементи	Дейности и действия	организация на персонала и ресурсите	Календ дни	НАЧАЛО	КРАЙ	ПОСЛЕДО ВАТЕЛНО	Рискове	КАЛЕНДАРН ДНИ
61	II.3.1.3.общи мерки н на контролирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
62	II.3.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
63	II.4.Основен етап на управлението	Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
64	II.4.1.Под-етап на управлението	Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
65	II.4.1.1.дейности на поръчката на управлението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
66	II.4.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
67	II.4.1.2.1.под-дейности на управлението	Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
68	II.4.1.3.общи мерки н на управлението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
69	II.4.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
70	II.5.Основен етап на приключването	Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17			1 day
71	II.5.1.Под-етап на приключването	Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17			1 day
72	II.5.1.1.дейности на поръчката на приключването	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	47FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
73	II.5.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17			1 day
74	II.5.1.2.1.под-дейности на приключването	Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	47FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
75	II.5.1.3.общи мерки н на приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	47FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
76	II.5.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	47FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
77	**III.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА КОНТРОЛИРАНЕТО**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА КОНТРОЛИРАНЕТО ОБХВАЩАЩ КОНТРОЛИРАНЕТО НА ПОДГОТОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ, МЕРКИ И МЕТОДИ**		**8 дни**	**Thu 29.12.16**	**Thu 5.1.17**			**8 days**
78	III.1.Основен етап на планирането	Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17			4 days
79	III.1.1.Под-етап на планирането	Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17			4 days
80	III.1.1.1.дейности на поръчката на планирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
81	III.1.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането	Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17			4 days
82	III.1.1.2.1.под-дейности на планирането	Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
83	III.1.1.3.общи мерки на планирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
84	III.1.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
85	III.2.Основен етап на изпълнението	Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
86	III.2.1.Под-етап на изпълнението	Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
87	III.2.1.1.дейности на поръчката на изпълнението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
88	III.2.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
89	III.2.1.2.1.под-дейности на изпълнението	Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
90	III.2.1.3.общи мерки н на изпълнението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
91	III.2.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
92	III.3.Основен етап на контролирането	Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
93	III.3.1.Под-етап на контролирането	Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
94	III.3.1.1.дейности на поръчката на контролирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
95	III.3.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
96	III.3.1.2.1.под-дейности на контролирането	Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
97	III.3.1.3.общи мерки н на контролирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
98	III.3.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
99	III.4.Основен етап на управлението	Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
100	III.4.1.Под-етап на управлението	Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
101	III.4.1.1.дейности на поръчката на управлението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
102	III.4.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
103	III.4.1.2.1.под-дейности на управлението	Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
104	III.4.1.3.общи мерки н на управлението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
105	III.4.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
106	III.5.Основен етап на приключването	Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17			1 day
107	III.5.1.Под-етап на приключването	Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17			1 day
108	III.5.1.1.дейности на поръчката на приключването	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
109	III.5.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17			1 day
110	III.5.1.2.1.под-дейности на приключването	Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
111	III.5.1.3.общи мерки н на приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
112	III.5.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
113	**IV.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО ОБХВАЩАЩ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОДГОТОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ, МЕРКИ И**		**8 дни**	**Thu 29.12.16**	**Thu 5.1.17**			**8 days**
114	IV.1.Основен етап на планирането	Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17			4 days
115	IV.1.1.Под-етап на планирането	Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17			4 days
116	IV.1.1.1.дейности на поръчката на планирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
117	IV.1.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането	Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17			4 days



ID	№ и Наименования на задължителните елементи	Дейности и действия	организация на персонала и ресурсите	Календар дни	НАЧАЛО	КРАЙ	ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ	Рисковe	КАЛЕНДАРНИ ДНИ
118	IV.1.1.2.1.под-дейности на планирането	Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
119	IV.1.1.3.общи мерки на планирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
120	IV.1.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	4 дни	Thu 29.12.16	Sun 1.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	4 days
121	IV.2.Основен етап на изпълнението	Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
122	IV.2.1.Под-етап на изпълнението	Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
123	IV.2.1.1.дейности на поръчката на изпълнението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
124	IV.2.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
125	IV.2.1.2.1.под-дейности на изпълнението	Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
126	IV.2.1.3.общи мерки н на изпълнението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
127	IV.2.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
128	IV.3.Основен етап на контролирането	Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
129	IV.3.1.Под-етап на контролирането	Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
130	IV.3.1.1.дейности на поръчката на контролирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
131	IV.3.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
132	IV.3.1.2.1.под-дейности на контролирането	Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
133	IV.3.1.3.общи мерки н на контролирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
134	IV.3.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
135	IV.4.Основен етап на управлението	Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
136	IV.4.1.Под-етап на управлението	Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
137	IV.4.1.1.дейности на поръчката на управлението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
138	IV.4.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17			8 days
139	IV.4.1.2.1.под-дейности на управлението	Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
140	IV.4.1.3.общи мерки н на управлението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
141	IV.4.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	8 дни	Thu 29.12.16	Thu 5.1.17	2	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	8 days
142	IV.5.Основен етап на приключването	Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17			1 day
143	IV.5.1.Под-етап на приключването	Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17			1 day
144	IV.5.1.1.дейности на поръчката на приключването	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
145	IV.5.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17			1 day
146	IV.5.1.2.1.под-дейности на приключването	Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
147	IV.5.1.3.общи мерки н на приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
148	IV.5.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	85FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
149	**V.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРИКЛЮЧВАНЕТО**	**ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРИКЛЮЧВАНЕТО ОБХВАЩАЩ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ,**		**2 дни**	**Wed 4.1.17**	**Thu 5.1.17**			**2 days**
150	V.1.Основен етап на планирането	Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Wed 4.1.17	Wed 4.1.17			1 day
151	V.1.1.Под-етап на планирането	Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Wed 4.1.17	Wed 4.1.17			1 day
152	V.1.1.1.дейности на поръчката на планирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 4.1.17	Wed 4.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
153	V.1.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на планирането	Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Wed 4.1.17	Wed 4.1.17			1 day
154	V.1.1.2.1.под-дейности на планирането	Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 4.1.17	Wed 4.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
155	V.1.1.3.общи мерки на планирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 4.1.17	Wed 4.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
156	V.1.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Wed 4.1.17	Wed 4.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
157	V.2.Основен етап на изпълнението	Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17			2 days
158	V.2.1.Под-етап на изпълнението	Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17			2 days
159	V.2.1.1.дейности на поръчката на изпълнението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	153	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
160	V.3.Основен етап на контролирането	Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17			2 days
161	V.3.1.Под-етап на контролирането	Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в	2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17			2 days
162	V.3.1.1.дейности на поръчката на контролирането	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	2 days
163	V.3.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на контролирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в	2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17			2 days
164	V.3.1.2.1.под-дейности на контролирането	Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	2 days
165	V.3.1.3.общи мерки н на контролирането	Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	2 days
166	V.3.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	2 days
167	V.2.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17			1 day
168	V.2.1.3.под-дейности на изпълнението	Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	153	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
169	V.2.1.4.общи мерки н на изпълнението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	153	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
170	V.2.1.5.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	153	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
171	V.4.Основен етап на управлението	Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17			2 days
172	V.4.1.Под-етап на управлението	Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17			2 days
173	V.4.1.1.дейности на поръчката на управлението	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	2 days
174	V.4.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17			2 days



ID	№ и Наименования на задължителните елементи	Дейности и действия	организация на персонала и ресурсите	Календар дни	НАЧАЛО	КРАЙ	ПОСЛЕДО ВАТЕЛНО	Рискове	КАЛЕНДАРН ДНИ
175	V.4.1.2.1.под-дейности на управлението	Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	2 days
176	V.4.1.3.общи мерки н на управлението	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	2 days
177	V.4.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	2 дни	Wed 4.1.17	Thu 5.1.17	39FS-2 days	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	2 days
178	V.5.Основен етап на приключването	Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17			1 day
179	V.5.1.Под-етап на приключването	Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи		1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17			1 day
180	V.5.1.1.дейности на поръчката на приключването	Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	157FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
181	V.5.1.2.Дейност допълнително дефинирана от участника на	Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и		1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17			1 day
182	V.5.1.2.1.под-дейности на приключването	Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	157FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
183	V.5.1.3.общи мерки н на приключването	Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	157FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
184	V.5.1.4.Общи методи - методи на контрол и на управление на рисковете на планирането	Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в техническото предложение	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	1 ден	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	157FS-1 day	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	1 day
185	V.5.1.5.Дейности на етап гаранционен срок и на етап след гаранционен срок	дейности осъществяване на етап на гаранционната отговорност в гаранционния срок, така и дейности осъществяване на етап след гаранционна отговорност в съответствие с действащото законодателство	ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. II.1 и III от ТП, както и съответните средствата и продукти отразени в т.1.1. от ТП	0 дни	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	180	Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка на предпоставките:от №1до17	0 days