



ОБЩИНА ПЕЩЕРА

4550 гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17

тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65

URL: <http://www.peshtera.bg>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ
ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

**„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГРАД ПЕЩЕРА, ОБЩ.
ПЕЩЕРА, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.**

Община Пещера

2020 г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Обща информация

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на техническата инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера, по две обособени позиции“.

- **Обособена позиция №1:** „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на ВиК инфраструктурата на град Пещера, общ. Пещера“;
- **Обособена позиция № 2:** „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на транспортната инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера“;

В рамките на всяка обособената позиция следва да бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор, включващи:

- **Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обектите включени в обособената позиция**, до приемането и въвеждането им в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания;

- **Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве**, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;

- **Дейност 3. Изготвяне на технически паспорти** съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за обектите включени в обособената позиция или за съответната част от тях, ако се извърши поэтапно предаване на части от строителният договор.

1.2. Място на изпълнение

Обществената поръчка ще се изпълнява на територията на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик.

1.3. Възложител:

- Община Пещера
- ул. "Дойранска епопея" №17
- 4550, гр. Пещера
- Тел. (0350) 6-22-03, 6-22-08
- Факс: (0350) 6-41-65
- e-mail: mayor@peshtera.bg
- <http://www.peshtera.bg>
- <http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index>

1.4. Основание и предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на консултантски услуги, които включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за

устройство на територията (ЗУТ) за упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи за подобряване на техническата инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера, по две обособени позиции:

1.4.1. Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на ВиК инфраструктурата на град Пещера, общ. Пещера”.

В обхвата на обособената позиция са включени три строежа, а именно:

- **„Реконструкция на водопровод на ул. „Иван Вазов“ от о.т.313 до о.т. 338 и по ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312, изграждане на канализация по ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т.319 в гр. Пещера, Община Пещера“.**

- За обекта има издадено Разрешение за строеж № 10/28.02.2020 г., влязло в сила от 25.03.2020 г., доп. със Заповед №12 от 10.04.2020 г., влязла в сила от 24.04.2020 г. на Главен Архитект в Община Пещера. Обектът е трета категория.

В водоснабдително отношение по ул. „Иван Вазов“ и ул. „Изгрев“ в гр. Пещера принадлежат към съществуващата водоснабдителна градска мрежа. Предвижда се подмяна с РЕНД DN110 и РЕНД DN90, както и СВО към имотите по прилежащите улици.

- Общата дължина на водопровода за подмяна е 771,50 м и 63 бр. СВО;
- Въздушници – 3 броя;
- Противопожарни хидранти – 4 броя;

Трасето на водопроводите е предвидено на 1м от бордюра с мин. покритие над теме тръба 1,5м.

Предвидени са ПХ70/80-за надземен монтаж и СК в охранителна гарнитура пред тях. За секционирание на водоснабдителните клонове са предвидени СК в охранителна гарнитура, както и такива към отклонения по съседни улици. По трасето на водопроводната мрежа се предвижда необходимата арматура.

Водопроводите от РЕ – HD тръби, да се изпълнят от полиетиленови тръби с висока плътност РЕ 100 при налягане 1 Мра съгласно проекта, тръбите да имат маркировка знак за качество; Предвидено е водопроводната мрежа да се изгради от полиетиленови тръби висока плътност, РЕ100 с цвят на тръбите **син**, / Изисква се син цвят защото в гр. Пещера има изградена и водопроводна мрежа за условно чиста вода (стопанска вода), при която има изпълнени улични водопроводи с полиетиленови тръби **с черен** цвят /;

В рамките на настоящата обществена поръчка се предвиждат дейности свързани със строителството на нов уличен канализационен клон по ул. „Изгрев“ , чрез който да се извърши отвеждането на отпадните битови и дъждовни води от имотите разположени по южната страна на уличният участък а именно сградите в площадката на бившия ДАП Пещера. Началото на проектната канализация е в кръстовището на ул. „Георги Хаджидимитров“ и завършва чрез включване в съществуваща улична ревизионна шахта в кръстовището с ул. „ Хан Пресиян“.

Общо по проекта ще се изпълнят улична канализация с дължина 98м, от тях Ф315 – 77м и Ф400 – 21м. Ще се изградят 3 броя нови улични РШ , 3 броя УО , 1 брой ново СКО с тръби Ф250 и 2 броя нови СКО с тръби Ф200 с обща дължина 33 м.

Изграждането на канализацията се предвижда да се извърши от двуслоен (гофриран) полипропилен /GPP/ тръби с висока плътност SN10 ID 400/340, DN 315/277, и DN 250 с муфени връзки и гумени уплътнители, съгласно проекта.

- **„Изграждане на канализация по ул. „Георги Къосеиванов“ - от км 0+455,78 до км 0+873“.**

- За обекта има издадено Разрешение за строеж № 11/28.02.2020 г., влязло в сила от 25.03.2020 г., доп. със Заповед №13 от 10.04.2020г., влязла в сила от 24.04.2020 г. на Главен Архитект в Община Пещера Обектът е трета категория.

В рамките на настоящата обществена поръчка се предвиждат дейности свързани със строителството на нов уличен канализационен клон по ул. **"Г. Кюсеиванов"- гр. Пещера**, чрез който да се извърши отвеждането на отпадните битови и дъждовни на уличният участък.. Началото на проектната канализация е след кръстовището на ул. „Георги Зафиров“ със ул. „Трети Март“ от РШ1 и завършва чрез включване в съществуваща улична ревизионна шахта Н 8.

Общо по проекта ще се изпълнят улични канализации с дължина дължина 403 м, - полипропиленови тръби /PP/тръби SN8. Ще се изградят 6 броя нови улични РШ , 12 броя УО , 6 брой ново СКО.

Изграждането на канализацията се предвижда да се извърши от (гофрирани) полипропиленови тръби /PP/тръби SN8 DN 315, и DN 200 с муфени връзки и гумени уплътнители, съгласно проекта.

- „Реконструкция на водопровод по ул. „3-ти март“ от о.т.191д до о.т.404, гр. Пещера, общ. Пещера “.

- За обекта има издадено Разрешение за строеж № 9/28.02.2020 г., влязло в сила от 25.03.2020 г., доп. със Заповед №11 от 10.04.2020 г., влязла в сила от 24.04.2020 г. на Главен Архитект в Община Пещера. Обектът е трета категория.

Предмет на разработката е **Реконструкция на водопровод по ул. „3-ти март“ от о.т.191д до о.т.404, гр. Пещера , общ. Пещера.**

Участъка на съществуващият водопровод от кръстовището с улица “ Георги Кюсеиванов “ до ул.“ Георги Зафиров“ е изпълнен от азбесто циментови (АЦ) тръби Ø 200.

Участъка на съществуващият водопровод от кръстовището с улица “Михаил Такев “ до ул.“ Георги Зафиров“ е изпълнен от азбесто циментови (АЦ) тръби Ø 350.

Реконструкцията на водопровода за питейна вода по ул.” 3-ТИ МАРТ” гр.Пещера ще започне от съществуващия уличен водопровод ф 160 мм.(РЕ 100) на кръстовището с ул.” Георги Кюсеиванов – о.т.191д ” гр.Пещера , като ще се изгради в уличното платно на 1,0 м. от бордюра в източната страна на улицата и ще се включи в съществуващ СК Ø125 мм. в южната част на кръстовището с ул. „ Георги Зафиров “.

Втория участък от подменящият се водопровод ще започна от съществуваща кранова шахта намираща се в зелената площ на кръговото кръстовище с ул.“ Михаил Такев “ и ще завърши в съществуващ СК Ø125 мм. в северната част на кръстовището с ул. „ Георги Зафиров “. Този участък от водопровода също ще се изгради на 1,0 м. от бордюра в източната страна на улицата. Характерното за подмяната на този участък е , че от крановата шахта в продължение на 41,0 м. новият водопровод ще се монтира по метод “ тръба в тръба “ с цел ненарушаване настилната на кръговото кръстовище и ненарушаване големия пътен трафик по ул.“ Михаил Такев “.

В проекта е предвидено водопроводната мрежа - главните клонове и второстепенната мрежа да се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност с цвят на тръбите син, (РЕ 100), с диаметри ф 200 мм. ; ф160 мм. и ф 63 мм за СВО.

1.4.2. Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на транспортната инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера“.

В обхвата на обособената позиция са включени два строежа, а именно:

- „Рехабилитация на ул. Стефан Караджа“ от о.т. 359 до о.т. 366 гр. Пещера, общ. Пещера“.

- За обекта има издадено Разрешение за строеж № 44/30.09.2016 г., влязло в сила от 20.10.2016 г., презаверено на 30.03.2020 г. Обектът е трета категория.

В транспортно-комуникационно отношение ул. „Стефан Караджа“ в гр. Пещера принадлежи към първостепенна улична мрежа – главна улица IV клас.

Предвижда се премахване на съществуващата паважна настилка в пределите на обекта, като същата ще бъде транспортирана до депо посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ще се премахне и съществуващата асфалтобетонна настилка в края на улицата при кръстовището с ул. „Г. Зафиров“, както и основата под нея, а при заустването със съседни улици, както и продължението на настоящата улица след км 0+130 е предвидено и фрезование на настилка в обхват от 1 метър след новоположената конструкция с полагане на износващ пласт асфалтобетон. Трябва да се подмени същ. тротоарна настилка с нови бетонови вибропресовани плочи 30/30/5, а съществуващите бордюри ще се подменят със средни вибропресовани бетонови бордюри 15/25/50 според новата нивелета, като се запази съществуващата инженерна инфраструктура.

- Клас на улицата – IV клас;
- Габарит на пътя – е с ширина 9,00 м.;
- Две ленти за движение, с ширина 4,50 м.;
- Обща дължина на улицата от км. 0+000 до км. 0+130 – 130,00 м.;
- Площ на пътно платно 1186м²
- Площ на тротоарите 615 м²

Пътна конструкция за категория на движение „средно натоварване“

- Износващ пласт- плътен асфалтобетон – 4 см., E=1200 МПа, БДС EN 14023:2010;
- Долен пласт – непътен асфалтобетон – 4 см., E=1000 МПа, БДС EN 13108-1:2006
- Пласт – несортиран трошен камък – 40 см., БДС EN 13242:2002+A1/NA;

Отводняването на улицата се осъществява посредством дъждоприемни шахти от съществуващата улична канализационна мрежа.

В проекта се предвижда да бъдат почистени всички дъждоприемни шахти, а капациите и решетките им да бъдат подменени с нови решетки със заключване и подравнени до достигане на проектното ниво, като в случай на повреждане при демонтажа на отока същия се подменя.

Капаците на ревизионните шахти да бъдат подменени със самонивелиращи, заключващи се капаци за ревизионни шахти /показани детайли в проекта/

- „Рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ от о.т. 298б до о.т. 366 на гр. Пещера, общ. Пещера“.

- За обекта има издадено Разрешение за строеж № 08/28.02.2020 г., влязло в сила от 25.03.2020 г., доп. със Заповед №8 от 25.03.2020г. влязла в сила от 08.04.2020 г. и Заповед №10 от 10.04.2020 г. влязло в сила от 24.04.2020 г. на Главен Архитект в Община Пещера Обектът е трета категория.

Съгласно Общия устройствен план на гр. Пещера е проектирано трасето на продължението на ул. „Симон Налбант“ от ос.т 254-299-300 до ос.т366 на ул. „Стефан Караджа, като проектантът е избрал в транспортно-комуникационно отношение тези участъци от двете улици в гр. Пещера да принадлежат съответно: ул. „Стефан Караджа“ към първостепенната улична мрежа – главна улица IV клас и ул. „Симон Налбант“ към второстепенната улична мрежа – обслужваща улица VIA клас, съгласно

Наредба №2 от 29.06.2006 год. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Предвижда се премахване на съществуващата настилка в пределите на обекта, полагане на два пласта по 4см /неплътен и плътен асфалтобетон/. Трябва да се подмени същ. тротоарна настилка с нови бетонови вибропресовани плочи 30/30/5, а съществуващите бордюри ще се подменят със вибропресовани бетонови бордюри 15/25/50 според новата нивелета, като се запази съществуващата инженерна инфраструктура.

За ул. „Стефан Караджа“ от км 0+000 до км 0+285 (от ос. т. 366 до ос. т. 298а):

- Клас на улицата – главна улица IV клас;
- Проектна скорост – 50 км/ч;
- Габарит на улицата – лента за движение 2х4,5 м.,
- Габарит на тротоари 2х2,00 м.;
- Брой на пътните ленти за движение – две ленти за движение;

За ул. „Стефан Караджа“ от км 0+297 до км 0+345 (от ос. т. 298 а до ос. т. 298б):

- Клас на улицата - обслужваща улица VI А клас;
- Проектна скорост – 30 км/ч;
- Габарит на улицата – ленти за движение 2х3,0м
- Брой на пътните ленти за движение – две ленти за движение;

Габаритът на пътното платно на ул. „Стефан Караджа“ е с широчина 9,00 м до км 0+285, от км 0+297 габаритът на ул. „Стефан Караджа“ е 6 м и тротоари с ширина до 2 м (от км 0+000 до км 0+150 тротоарите са с ширина 2м, от км 0+160 до км 0+285 левият тротоар е с ширина 1,5м, а от км 0+297 до км 0+345 левият тротоар е с ширина 1м). Общият габарит на улицата е 13 м.

Дължината на улицата е 345,0 м., или 0,345 км. С обща площ на тротоарите 954 м², пътнo платно с площ 3187 м² или обща площ 4141 м².

На местата на пешеходните пресичания е предвидено понижение на бордюрите според Наредбата за достъпна среда. Приложен е детайл за изпълнението му. Понижение на бордюрите е предвидено и пред съществуващи входи на сгради и гаражи.

Поради увеличаването на габарита на пътното платно на 9 м., в участъка от км 0+160 до км 0+290, ще бъде засегната стоманобетонна стена, която следва да бъде разрушена за целите на проекта.

Пътна конструкция за категория на движение „средно“ Ен =188 МПа, обща дебелина Н= 48 см

- Износващ пласт плътен асфалтобетон – h₁ =4 см., E=1200 МПа, БДС EN 14023:2010;
- Долен пласт –неплътен асфалтобетон – h₂ = 4 см., E=1000 МПа, БДС EN 13108-1:2006
- Пласт–трошен камък с подобрена зърнометрия– h₃ = 15 см., E=450 МПа, БДС EN 13242:2002+A1/NA;
- Пласт–трошен камък с подобрена зърнометрия– h₄ = 25 см., E=350 МПа, БДС EN 13242:2002+A1/NA;

За надлъжния профил на ул. „Стефан Караджа“ от км 0+000 до км 0+285 (от ос. т. 366 до ос. т. 298 а):

- Максимален надлъжен наклон -2,30 % по изключение;

- Минимален надлъжен наклон -0,25 % по изключение;
- Минимален радиус на вдлъбната крива – 500м;
- Брой вертикални криви – 3;

За надлъжния профил на ул. „Стефан Караджа“ от км 0+297 до км 0+345 (от ос. т. 298 а до ос. т. 298 б):

- Максимален надлъжен наклон – 7,34% ;
- Минимален надлъжен наклон – 4,88%.

II. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Специфичните цели на настоящата обществена поръчка са свързани с:

1.1. Успешно упражняване на ефективен и качествен строителен надзор по време на строителството на обектите включени в отделните обособени позиции, предмет на настоящата обществена поръчка както следва:

1.1.1. Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на ВиК инфраструктурата на град Пещера, общ. Пещера“, включваща:

- обект: „Реконструкция на водопровод на ул. „Иван Вазов“ от о.т.313 до о.т. 338 и по ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312, изграждане на канализация по ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т.319 в гр. Пещера, Община Пещера“;
- обект: „Изграждане на канализация по ул. „Георги Къосеиванов“ - от км 0+455,78 до км 0+873“;
- обект: „Реконструкция на водопровод по ул. „3-ти март“ от о.т.191д до о.т.404, гр. Пещера, общ. Пещера“;

1.1.2. Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на транспортната инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера“, включваща:

- обект: „Рехабилитация на ул. Стефан Караджа“ от о.т. 359 до о.т. 366 гр. Пещера, общ. Пещера“;
- обект: „Рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ от о.т. 298б до о.т. 366 на гр. Пещера, общ. Пещера“;

1.2. Изготвяне на Окончателен доклад и технически паспорт на строежите по реда на ЗУТ.

При изпълнение на предвидените дейности изборният изпълнител ще действа като:

✓ **Лице, упражняващо строителен надзор** по смисъла на чл. 166 от Закона за устойство на територията /ЗУТ/, което ще извършва своите задължения и отговорности при изпълнение на дейности, които са свързани с осъществяване на строителен надзор и проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти на строежите и представляват условие, следствие или допълнение към него при реализиране на обектите включени в отделните обособени позиции, предмет на настоящата обществена поръчка.

✓ **Координатор по безопасност и здраве**, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд за извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на строителството на обектите включени в отделните обособени позиции, предмет на настоящата обществена поръчка.

2. Очаквани резултати

С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат постигнати следните основни резултати:

2.1. Изпълнен строителен надзор по време на изпълнение на обектите включени в отделните обособени позиции, предмет на настоящата обществена поръчка, в съответствие със Закона за устройство на територията, както следва:

2.1.1. Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на ВиК инфраструктурата на град Пещера, общ. Пещера”, включваща следните обекти:

- „Реконструкция на водопровод на ул. „Иван Вазов“ от о.т.313 до о.т. 338 и по ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312, изграждане на канализация по ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т.319 в гр. Пещера, Община Пещера“;

- „Изграждане на канализация по ул. „Георги Кьосеиванов“ - от км 0+455,78 до км 0+873“;

- „Реконструкция на водопровод по ул. „3-ти март“ от о.т.191д до о.т.404, гр. Пещера, общ. Пещера“;

2.1.2. Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на транспортната инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера“, включваща следните обекти:

- „Рехабилитация на ул. Стефан Караджа“ от о.т. 359 до о.т. 366 гр. Пещера, общ. Пещера“;

- „Рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ от о.т. 298б до о.т. 366 на гр. Пещера, общ. Пещера“;

2.2. Одобрени от Възложителя, Окончателни доклади и Технически паспорти, изготвени от Изпълнителя по реда на Закон за устройство на територията, за изпълнените строежи.

III. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Основни дейности, свързани с изпълнението на настоящата обществена поръчка

В рамките на настоящата обществена поръчка Консултантът ще контролира от името на Възложителя всички аспекти на качеството, напредъка и спазване на договорните условия при изпълнението на договорите за строителство с предмет:

2.2.1. Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на ВиК инфраструктурата на град Пещера, общ. Пещера”, включваща следните обекти:

- „Реконструкция на водопровод на ул. „Иван Вазов“ от о.т.313 до о.т. 338 и по ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312, изграждане на канализация по ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т.319 в гр. Пещера, Община Пещера“;

- „Изграждане на канализация по ул. „Георги Кьосеиванов“ - от км 0+455,78 до км 0+873“;

1.1. „Реконструкция на водопровод по ул. „3-ти март“ от о.т.191д до о.т.404, гр. Пещера, общ. Пещера“;

2.2.2.1.2. Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на транспортната инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера“, включваща следните обекти:

- „Рехабилитация на ул. Стефан Караджа“ от о.т. 359 до о.т. 366 гр. Пещера, общ. Пещера“;
- „Рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ от о.т. 298б до о.т. 366 на гр. Пещера, общ. Пещера“;

Консултантът трябва да положи максимум усилия за да гарантира изпълнението на договорите за строителство в договорените времева рамка и бюджет.

Консултантът трябва да положи всички усилия да защити интересите на Възложителя.

В обхвата на работата на Изпълнителя/ите се включват следните основни дейности:

- **Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обектите включени в обособената позиция**, до приемането и въвеждането им в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания;

- **Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве**, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;

- **Дейност 3. Изготвяне на технически паспорти** съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за обектите включени в обособената позиция или за съответната част от тях, ако се извърши поэтапно предаване на части от строителния договор.

2. Основни задачи за изпълнение на предвидените дейности

Посочените задачи са за информация и не отменят необходимостта Изпълнителят да спазва изискванията на съответните нормативни актове към момента на прилагането им. Изпълнителят трябва да изпълни задачите, произтичащи от задълженията му като Консултант по смисъла на ЗУТ, чрез правоспособните физически лица, посочени в заверения списък на правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността - приложение към издаденото на Изпълнителя удостоверение за упражняване на дейността съгласно чл.166, ал. 2 от ЗУТ.

Изпълнителят следва да определи свой представител, който ще има съответните правомощия и ще носи отговорността на ръководител на екипа на строителния надзор.

Конкретни задачи на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата по настоящата обществена поръчка включват, но без да се ограничават до следното:

2.1. Общи задачи

Общо задачите на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата включват, но без да се ограничават до следното:

- Стартиране изпълнението по договора, след получаване на Уведомително писмо от Възложителя към Изпълнителя за започване на изпълнението на договора;
- Извършване дейността технически контрол по част „ВиК“ и „Пътна“;
- Строителен надзор, отговорен за законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, контрол на влаганите в строежа строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на ЗУТ, както и в съответствие с Наредбата за съществените

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г;

- Планове по безопасност и здраве - Изпълнителят по този договор е длъжен да бъде запознат с всички изисквания на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и нейните изменения, да изпълнява и следи за изпълнението на всички нейни разпоредби;

- Създаване на система за текущо отразяване на всички извършени работи, промени в стойности, промени в проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на материали, проби на съоръженията, както и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура;

- Периодично уточняване със Строителите обхвата /фронта/ на извършваните СМР;

- Организиране на ежеседмични срещи на всеки един от обектите, с участие на съответния Строител и Възложителя, включващо доклад на по-важни обстоятелства, проблемни казуси, посещения на конкретния обект;

- Отговорност за пълнотата и качеството на всички актове по време на строителство съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, ексекутивната документация и внасяне на документацията за издаване на разрешение за ползване в качеството на упълномощено лице от Възложителя в рамките на срока за завършване и въвеждане в експлоатация;

- Наблюдение на изпитванията и пробите за постигане и доказване на цялостните проектни параметри;

- Изготвяне на периодични доклади до възложителя, за дейностите, проблемите и напредъка на работите, както и специализирани доклади при необходимост /при спор, по искане от Възложителя и др./;

- Изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на всеки един от строежите в експлоатация и участие в Държавна приемателна комисия;

- Изготвяне на технически паспорт на всеки Строеж съгласно чл. 176а от ЗУТ и съгласно Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите;

2.2. Административни задачи

- подпомагане действията на Възложителя, за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обектите, ако същите не са налични;

- информиране на Възложителя за напредъка на строителството, посредством редовни доклади и организиране на информационни срещи и посещения на място на обекта;

- Предоставяне на Възложителя, при приключване на настоящия договор, на всички първични документи и получени материали, които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия договор и договора за строителство;

- Информирание на Възложителя и Изпълнителя на Договора за строителство за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на строителството, като представя адекватни решения за тях;

- Уведомяване на Възложителя с писмено известие за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила;

- Обезпечаване на постоянно присъствие на обектите на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните строително-монтажни работи;

- Във всеки един момент Изпълнителят следва да изпълнява своите задължения безпристрастно и лоялно, и да бъде доверен съветник на Възложителя съобразно принципите на професионалната етика;

- Осигуряване на достъп за извършване на проверки на място и одити;
- Изпълнение на мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;

3.2.3. Специфични задачи

Специфичните задачи на Консултанта в изпълнение на гореизброените основни дейности включват, но не се ограничават до изброените по-долу:

• **Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обектите включени в обособената позиция**, до приемането и въвеждането им в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания;

➤ Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежите, в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и съставяне на необходимите за това протоколи по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с означение на регулационните и нивелетните репери и отразени мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради (ако има такива), заварените сгради, мрежи и съоръжения в имотите, които се запазват по време на строителството и след него (ако има такива), както и едроразмерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване;

➤ Проверка за съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж и протоколите за определяне на строителна линия и ниво при достигане на проектните нива, в присъствието на извършили геоложкото проучване инженер-геолог/ или правоспособен такъв/ и проектанта на конструктивната част при ниво изкоп;

➤ Съставяне на протоколи за определяне на строителна линия и ниво по чл. 157, ал.2 от ЗУТ с отразяване в тях на резултатите от извършените проверки при достигане на контролираните нива и отбелязване, че подземните проводни и съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните карти и регистри, и изпращане на заверено копие от съответния протокол в тридневен срок след съставянето му в общината;

➤ Спиране на строителството със заповед, вписана в заповедната книга на строежа, в случай на установени съществени отклонения от строителните книжа при проверката на достигнатите проектни нива, съставяне на протокол за установените отклонения и изпращане на същия в тридневен срок в Регионалната дирекция за национален строителен контрол;

➤ Съставяне, попълване, прошнуроване и номеране на страниците на Заповедната книга на строежа (Приложение № 4 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), в тридневен срок от съставянето на раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" (Приложения № 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г.);

➤ Заверка на Заповедната книга на всеки строеж и писмено уведомяване на Възложителя, РДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката;

➤ Предоставяне на Заповедна книга на всеки строеж за заверка и регистрация в ДНСК, в тридневен срок от съставянето на раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" на Приложения № 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

➤ Участие в съставянето на всички изискуеми актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за

безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договора, свързан с проектирането и изпълнението на всеки строеж и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място;

- Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място и само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ за съответните извършени строително-монтажни работи;

- Осигуряване на технически правоспособните физически лица от екипа му, определени за надзор на строежите по съответните проектни части, за съставянето на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

- Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и тяхното изпълнение;

- Упражняване контрол върху своевременното съставяне на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003г., включително и чрез отправяне на искане за съставяне на акт или протокол, когато друг участник в строителството - заинтересована страна има това задължение, но не го е изпълнил;

- Съставяне на всички непосочени в Наредба № 3 от 31.07.2003г., но необходими актове, протоколи и други документи за контрол и приемане на строителни и монтажни работи при изпълнение на всеки строеж, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, както и указания на производители за изпълнение и сертифициране на определени видове СМР и оборудване;

- Съхранение на един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителство на обектите в обхвата на обособените позиции предмет на настоящата поръчка;

- Решаване на споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ в етапа на изпълнение на всеки един от строежите;

- Упражняване контрол по отношение законосъобразното започване на строежите;

- Спиране на строежа, ако са налице условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и при нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ;

- Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- Упражняване контрол по отношение недопускането на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- Уведомяване на Регионалната дирекция за национален строителен контрол при наличие на нарушение на техническите правила и нормативи, в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

- Контрол на влаганите в строежа строителни продукти и материали по отношение съответствието им със съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и чл.169 от ЗУТ, както и с Техническите спецификации към Договорът за строителство;

➤ Инспектиране и провеждане при нужда на заводски тестове за материалите и оборудването, планирани за доставка, с цел да се гарантира съответствието с изискванията на Възложителя;

➤ Разпореждане при необходимост на допълнителни тестове за изпълнените строително-монтажни работи и премахване на тези, които не отговарят на изискванията на Възложителя или стандартите;

➤ Издаване на предписания и заповеди относно строежите, вписване на същите в Заповедната книга на строежа и упражняване на последващ контрол върху изпълнението им;

➤ Контрол върху изпълнението на заповеди и предписания, вписани в Заповедните книги на строежите от други компетентни органи и лица;

➤ Изпълнение на задълженията, произтичащи за лицето, упражняващо строителен надзор, от разпоредбите на Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството;

➤ Заверка на екзекутивната документация, когато същата отговаря на изискванията на ЗУТ и изпълнените строително-монтажни работи;

➤ Контрол върху кадастралното заснемане на обектите и изготвянето на документацията за издаване на Удостоверения, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър за обектите в обхвата на обособената позиция и да бъде удостоверено попълването на кадастралната карта пред органа, който въвежда в експлоатация;

➤ Изключителна отговорност на изпълнителя е осигуряването на високо качество на изпълнените СМР при изпълнението на Договорът за строителство, което включва:

- Качеството на материалите, изделията и оборудването, вложено в процеса на строителството;

- Работа на квалифицирани специалисти, където се налага ;

- Работа на подходяща строителна механизация и подходящи съоръжения и приспособления към нея;

- Спазване на технологията на изпълнение, която включва указания на проектантите, указания на производителите, указания на нормите за проектиране и изпълнение, резултати от опитни участъци и одобрена технология /например асфалтови работи/. Строителният надзор може да изисква писмено разясняване на начина на изпълнение на някои специфични видове СМР за одобряване;

➤ Отговорност на изпълнителя е установяването на количеството на извършените СМР

и тяхното съответствие с предварително определените, както и тяхното безспорно установяване и документиране, като се спазват и указанията на ДФ „Земеделие“ за верифицирането и доказването им. Основен елемент в този процес е дейността по съставянето на измервателни листа, които съпровождат съответните протоколи по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и на строителната документация към тях.

➤ На базата на двете предходни точки, Изпълнителят е отговорен за сертифицирането на извършените СМР, като взема отношение и контролира:

- Изпълнението на СМР съгласно строителните норми и одобрените инвестиционни проекти;

- Изпълнението на СМР съгласно Договорът за строителство и покриване на специфични условия за издаване на Актове за плащания;

- Изпълнение на СМР при спазване на договорните количества и индивидуалните цени на СМР;

- Документално представяне на изпълнените СМР и окомплектовката с необходимата строителна документация и тестове;
- Спазване на графици за плащане на извършени работи / договори, финансови планове/
 - Изготвяне на Окончателен доклад за всеки един от строежите, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти след приключване на строително-монтажните работи на съответния обект.
 - Контрол върху навременното изготвяне на договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и издаването на документ от Службата по кадастър, че е изпълнено изискването по ЗУТ, чл. 175, ал. 5 и предоставянето им на Възложителя за внасянето на заявлението за въвеждането на обектите в експлоатация;
 - Участие в работата на Държавната приемателна комисия по установяване годността за ползване на строежа, включен в обхвата на поръчката, и неговото приемане.
 - Изпълнение и на други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка за всеки един от обектите изготвя “Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор” по смисъла на ЗУТ и на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Окончателният доклад трябва да бъде съставен на български език, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части.

Изпълнителят представя на Възложителя съответния окончателния доклад в 3 (три) оригинала на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител, включително подготвено Искане за издаване на разрешение за ползване по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Дейност 2. Извършване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи

Избраният изпълнител ще изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба, а именно:

- Изпълняване функциите на „Координатор по безопасност и здраве” в обема и обхвата на предвиденото в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят на поръчката ще извърши всички необходими действия по реда на чл. 11 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за етапа на изпълнение на Строежа, а именно:

- координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

- а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

- б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

- координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

- актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т.3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

- организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

- координира контрола по правилното извършване на СМР;

- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

- Изпълняване функциите на „Координатор по безопасност и здраве” чрез физическо лице с необходимата квалификация според нормативната уредба, и осигуряване съответното лице да бъде квалифицирано, вкл. чрез периодично поддържане на квалификацията, през целия срок на изпълнение на настоящата поръчка.

- Възложителят може по всяко време да поиска замяната на това физическо лице (респективно, определянето на друго) ако констатира системно неизпълнение на задълженията му или неудовлетворително състояние на строителната площадка/площадки;

- Осигуряване на услугите на специалисти измежду физически лица, посочени в заверения списък на правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността - приложение към издаденото на Изпълнителя удостоверение за упражняване на дейността съгласно чл.166, ал. 2 от ЗУТ, а при необходимост – и услугите на други специалисти, в помощ на определеното на координатор лице при проектиране или изпълнение на специални видове работи;

- Работа в тясно сътрудничество с определените отговорници за здравословните и безопасни условия на труд на Изпълнителите по Договорът за строителство и с лицата, осъществяващи контрол върху спазването на здравословните и безопасни условия на труд от страна на Възложителя.

Дейност 3. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ

Съгласно изискванията на 176“б“ от ЗУТ избраният изпълнител следва да изготви Технически паспорт на строежа за всеки обект или за съответната част от обекта, ако се извърши поетапно предаване на части от целия строителен договор.

Техническият паспорт се изготвя в срока, определен за изготвяне на Окончателния доклад за строежа в обхват и съдържание съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Изпълнителят представя на Възложителя всеки технически паспорт, описан в настоящата точка в 3 (три) оригинала на хартиен носител, всеки от които е придружен с електронно копие съответстващо на хартиения носител;

IV. РАБОТЕН ЕЗИК

Работният език при изпълнение на поръчката е български език, включително кореспонденция, документация, както и при провеждането на работни срещи.

Всички симултантни и писмени преводи от и на български език, които са необходими за изпълнението на поръчката са за сметка на консултанта.

V. ДОКЛАДВАНЕ

1. Обща информация

Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност. Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя доклади, формата на които се съгласува с него.

За периода на изпълнение на проекта, Изпълнителят следва да изготви и представи доклади както следва:

- встъпителен доклад;
- окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на всеки от строежите в експлоатация.

Консултантът изготвя горепосочените доклади на български език в 3 (три) еднообразни екземпляра на хартиен носител, както и на електронен носител (CD).

Възложителят представя на Изпълнителя становището си по внесените доклади в 10 (десет) дневен срок. В случай, че Възложителят не представи своите коментари в този срок, докладите се считат за одобрени от него.

Коригираните версии на докладите, след обсъждане и при необходимост, трябва да бъдат предадени от Изпълнителя в срок от 5 (пет) дни след получаване на становището, но в рамките на определеното за дадената дейност време.

2. Встъпителен доклад

В рамките на **10 (десет) дни** от стартиране на изпълнението на договора по настоящата процедура, Консултантът подготвя и предоставя на Възложителя встъпителен доклад, който съдържа следната информация:

- Работен план за изпълнение на дейностите, съгласно техническата спецификация придружен с график за изпълнение на поръчката,;
- Проблеми, установени от Консултанта и предложения за тяхното разрешаване;
- Друга информация по преценка на Консултанта.

3. Окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация – за всеки един от обектите

Окончателният доклад за всеки обект трябва да бъде съставен на български език, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните части.

Докладът съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия:

- 1) законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответствие на предвиденото с подробния устройствен план застрояване;
- 2) пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- 3) свързване на изградените съоръжения на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;
- 4) изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ;
- 5) вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ;
- 6) липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;
- 7) годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
- 8) изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива;

В окончателния доклад се вписват:

- 1) основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата на удостоверение (лиценз), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;
- 2) всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);
- 3) договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- 4) издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Към окончателния доклад за всеки строеж се прилагат:

- 1) разрешение за строеж (акт за узаконяване);
- 2) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
- 3) констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- 4) документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ и по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
- 5) заверена заповедна книга;

VI. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

- Закона за устройство на територията;
- Закон за обществените поръчки;
- Закон за пътищата;
- Закон за водите (ЗВ);
- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

- Закон за движение по пътищата;
 - Закон за безопасни и здравословни условия на труд;
 - Наредба 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
 - Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Наредба №2/22.03.2005 за проектиране изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
 - Наредба №4 условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
 - Наредба №3/16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на СМР;
 - Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци;
 - Наредба №1 за организация на движението по пътищата;
 - Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
 - Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни
- монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №4 от 1 юли 2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
 - Техническа спецификация на АПИ, както и всички други действащи закони, наредби, правилници, инструкции, ръководства и технически разпореджения в областта на пътищата, съоръженията и техническата инфраструктура, отнасящи се до проекта.
 - Закон за собствеността;
 - Закон за кадастъра и имотния регистър;
 - Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
 - Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол;
 - Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 - Одобрените инвестиционни проекти ;
 - Разпоредбите на договорите за обществена поръчка и приложенията към него
 - Разпоредбите на Договорите за строителство за обектите, които ще бъдат сключен след провеждането на процедура за възлагане съгласно ЗОП.
 - всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.

Забележка:

Списъкът на нормативна уредба за възлагане на обществените поръчки в Република България е публикуван в страницата на Агенцията за обществени поръчки на следния адрес: <https://www2.aop.bg/>.

Списъкът на нормативна уредба по устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, изпълнение и контрол на строителството е публикуван на следния адрес: <http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=actual&id=1530>.

Информация за законодателството, свързано с данъци и осигуровки и произтичащите задължения е публикувана на страницата на Национална агенция по приходите на следния адрес: <http://www.nap.bg/>.

Информация за законодателството, свързано със закрила на заетостта и условията на труд и произтичащите задължения е публикувана на страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда“ на следния адрес: <http://www.gli.government.bg/>.

Този списък е за информация и може да не изчерпва всички приложими към проекта нормативни актове.

Изпълнителят следва да идентифицира и прилага всички нормативни документи, изисквания и указания, приложими към предмета на договора. В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база, касаещи предмета на поръчката.

VII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Срок за изпълнение на обособена позиция №1: Срокът за изпълнение на настоящата обособена позиция е съобразен с общия срок, заложен в договора за строителство с предмет: „Подобряване на ВиК инфраструктурата на град Пещера, общ. Пещера“, включващ обект: „Реконструкция на водопровод на ул. „Иван Вазов“ от о.т.313 до о.т. 338 и по ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312, изграждане на канализация по ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т.319 в гр. Пещера, Община Пещера“, обект: „Изграждане на канализация по ул. „Георги Къосеиванов“ - от км 0+455,78 до км 0+873“ и обект: „Реконструкция на водопровод по ул. „3-ти март“ от о.т.191д до о.т.404, гр. Пещера, общ. Пещера“ и приключва с окончателното приемане на трите обекта и въвеждането им в експлоатация чрез издаване на съответните разрешения за ползване на строежите, включително и изготвянето на технически паспорти на строежите, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

2. Срок за изпълнение на обособена позиция №2: Срокът за изпълнение на настоящата обособена позиция е съобразен с общия срок, заложен в договора за строителство с предмет: „Подобряване на транспортната инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера“, включващ обект: „Рехабилитация на ул. Стефан Караджа“ от о.т. 359 до о.т. 366 гр. Пещера, общ. Пещера“ и „Рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ от о.т. 298б до о.т. 366 на гр. Пещера, общ. Пещера“ и приключва с окончателното приемане на двата обекта и въвеждането им в експлоатация чрез издаване на съответните разрешения за ползване на строежите, включително и изготвянето на технически паспорти на строежите, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

VIII. ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

Всички помещения (офис и др.), оборудване и обзавеждане, които изпълнителят ще използва при изпълнение на поръчката са за негова сметка и същият няма основание на претенции от какъвто и да е характер и предмет, спрямо Възложителя при наемането и/или използването на въпросните материално-технически средства.