
ID № и Наименования на задължителните елементи Дейности и действия организация на персонала и ресурсите Календар
дни

НАЧАЛО КРАЙ ПОСЛЕДО
ВАТЕЛНО

Рискове

1 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.1
2 Индикативна дата за старт на изпълнение на 

договора
0 дни Tue 3.1.17 Tue 

3.1.17
3 I.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПЛАНИРАНЕТО ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПЛАНИРАНЕТО ОБХВАЩАШ 

ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РЕСУРСИТЕ  
 4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17

4 I.1.Основен етап на планирането Основен етап на Планиране на подготвителните дейности и ресурсите  1 ден Tue 3.1.17 Tue 3.1.17

5 I.1.1.Под-етап на планирането Под-етап на Планиране на подготвителните дейности и ресурсите  1 ден Tue 3.1.17 Tue 3.1.17

6 I.1.1.1.дейности на поръчката на планирането Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 3.1.17 Tue 3.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

7 I.1.1.2.Дейност допълнително дефинирана от 
участника на планирането

Дейност на осъществяване на Планиране на подготвителните дейности и ресурсите  1 ден Tue 3.1.17 Tue 3.1.17

8 I.1.1.2.1.под-дейности на планирането Под-дейност на осъществяване на Планиране на подготвителните дейности и ресурсите ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 3.1.17 Tue 3.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

9 I.1.1.3.общи мерки на планирането Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо 
предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 3.1.17 Tue 3.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

10 I.1.1.4.Общи методи - методи на контрол и на 
управление на рисковете на планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и 
дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и 
аспекти на проява отразени в техническото предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 3.1.17 Tue 3.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

11 I.2.Основен етап на изпълнението Основен етап на Изпълнение на подготвителните дейности и ресурси 3 дни Wed 4.1.17 Fri 6.1.17
12 I.2.1.Под-етап на изпълнението Под-етап на Изпълнение на подготвителните дейности и ресурси 3 дни Wed 4.1.17 Fri 6.1.17
13 I.2.1.1.дейности на поръчката на изпълнението Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 

ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

3 дни Wed 4.1.17 Fri 6.1.17 4 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

14 I.2.1.2.Дейност допълнително дефинирана от 
участника на изпълнението

Дейност на осъществяване на Изпълнение на подготвителните дейности и ресурси 3 дни Wed 4.1.17 Fri 6.1.17

15 I.2.1.2.1.под-дейности на изпълнението Под-дейност на осъществяване на изпълнение на подготвителните дейности и 
ресурсите 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

3 дни Wed 4.1.17 Fri 6.1.17 4 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

16 I.2.1.3.общи мерки н на изпълнението Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо 
предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

3 дни Wed 4.1.17 Fri 6.1.17 4 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

17 I.2.1.4.Общи методи - методи на контрол и на 
управление на рисковете на планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и 
дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и 
аспекти на проява отразени в техническото предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

3 дни Wed 4.1.17 Fri 6.1.17 4 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

18 I.3.Основен етап на контролирането Основен етап на Контролиране на ресурсите и подготвителните дейности 4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17

19 I.3.1.Под-етап на контролирането Под-етап на Контролиране на ресурсите и подготвителните дейности 4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17

20 I.3.1.1.дейности на поръчката на контролирането Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

21 I.3.1.2.Дейност допълнително дефинирана от 
участника на контролирането

Дейност на осъществяване на Контролиране на ресурсите и подготвителните дейности 4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17

22 I.3.1.2.1.под-дейности на контролирането Под-дейност на осъществяване на контролирането на подготвителните дейности и 
ресурсите 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

23 I.3.1.3.общи мерки н на контролирането Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо 
предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

24 I.3.1.4.Общи методи - методи на контрол и на 
управление на рисковете на планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и 
дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 

25 I.4.Основен етап на управлението Основен етап на Управление на ресурсите и подготвителните дейности 4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17

26 I.4.1.Под-етап на управлението Под-етап на Управление на ресурсите и подготвителните дейности 4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17

27 I.4.1.1.дейности на поръчката на управлението Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

28 I.4.1.2.Дейност допълнително дефинирана от 
участника на управлението

Дейност на осъществяване на Управление на ресурсите и подготвителните дейности 4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17

29 I.4.1.2.1.под-дейности на управлението Под-дейност на осъществяване на управлението на подготвителните дейности и 
ресурсите 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

30 I.4.1.3.общи мерки н на управлението Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо 
предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

31 I.4.1.4.Общи методи - методи на контрол и на 
управление на рисковете на планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и 
дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 

32 I.5.Основен етап на приключването Основен етап на Приключване на ресурсите и подготвителните дейности 1 ден Fri 6.1.17 Fri 6.1.17

33 I.5.1.Под-етап на приключването Под-етап на Приключване на ресурсите и подготвителните дейности 1 ден Fri 6.1.17 Fri 6.1.17

34 I.5.1.1.дейности на поръчката на приключването Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Fri 6.1.17 Fri 6.1.17 11FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

35 I.5.1.2.Дейност допълнително дефинирана от 
участника на приключването

Дейност на осъществяване на Приключване на ресурсите и подготвителните дейности 1 ден Fri 6.1.17 Fri 6.1.17

36 I.5.1.2.1.под-дейности на приключването Под-дейност на осъществяване на приключването на подготвителните дейности и 
ресурсите 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Fri 6.1.17 Fri 6.1.17 11FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

37 I.5.1.3.общи мерки н на приключването Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо 
предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Fri 6.1.17 Fri 6.1.17 11FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

38 I.5.1.4.Общи методи - методи на контрол и на 
управление на рисковете на планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и 
дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 

1 ден Fri 6.1.17 Fri 6.1.17 11FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 

39 II.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОБХВАЩАШ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И
ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ, МЕРКИ И 
МЕТОДИ  

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

40 II.1.Основен етап на планирането Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

2 дни Sat 7.1.17 Sun 8.1.17

41 II.1.1.Под-етап на планирането Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

2 дни Sat 7.1.17 Sun 8.1.17

42 II.1.1.1.дейности на поръчката на планирането Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

2 дни Sat 7.1.17 Sun 8.1.17 32 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

43 II.1.1.2.Дейност допълнително дефинирана от 
участника на планирането

Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички 
дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

2 дни Sat 7.1.17 Sun 8.1.17

44 II.1.1.2.1.под-дейности на планирането Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, всички 
дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

2 дни Sat 7.1.17 Sun 8.1.17 32 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

45 II.1.1.3.общи мерки на планирането Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо 
предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

2 дни Sat 7.1.17 Sun 8.1.17 32 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

46 II.1.1.4.Общи методи - методи на контрол и на 
управление на рисковете на планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и 
дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 

2 дни Sat 7.1.17 Sun 8.1.17 32 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 

47 II.2.Основен етап на изпълнението Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

48 II.2.1.Под-етап на изпълнението Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

49 дейности на поръчката на изпълнението Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

50 II.2.1.1.под-дейности на поръчката на 
изпълнението

ДЕЙНОСТ №1 – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ. 
ДЕЙНОСТ №1 - Изготвяне на работен проект е до 8 календарни дни

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 

51 II.2.1.2.под-дейности на поръчката на 
изпълнението

ДЕЙНОСТ №2 – ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР. ДЕЙНОСТ №2 - 
Осъществяване на авторски надзор, срока е периода от датата на откриването на 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 

0 дни Tue 10.1.17 Tue 
10.1.17

50 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 

52 II.2.1.3.Дейност допълнително дефинирана от 
участника на изпълнението

Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички 
дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

53 II.2.1.3.1.под-дейности на изпълнението Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейности, всички 
дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

54 II.2.1.4.общи мерки н на изпълнението Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо 
предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

55 II.2.1.5.Общи методи - методи на контрол и на 
управление на рисковете на планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и 
дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 

56 II.3.Основен етап на контролирането Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

57 II.3.1.Под-етап на контролирането Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

58 II.3.1.1.дейности на поръчката на контролирането Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

59 II.3.1.2.Дейност допълнително дефинирана от 
участника на контролирането

Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните дейности, всички 
дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

60 II.3.1.2.1.под-дейности на контролирането Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните дейности, 
всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

61 II.3.1.3.общи мерки н на контролирането Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо 
предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

62 II.3.1.4.Общи методи - методи на контрол и на 
управление на рисковете на планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и 
дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 

63 II.4.Основен етап на управлението Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

64 II.4.1.Под-етап на управлението Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

65 II.4.1.1.дейности на поръчката на управлението Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

66 II.4.1.2.Дейност допълнително дефинирана от 
участника на управлението

Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, всички 
дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

8 дни 10.1
3.1

4 дни 6.1

1 ден 3.1

1 ден 3.1

1 ден 3.1

1 ден 3.1

1 ден 3.1

1 ден 3.1

1 ден 3.1

3 дни 6.1
3 дни 6.1
3 дни 6.1

3 дни 6.1

3 дни 6.1

3 дни 6.1

3 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1

1 ден 6.1

1 ден 6.1

1 ден 6.1

1 ден 6.1

1 ден 6.1

1 ден 6.1

1 ден 6.1

8 дни 10.1

2 дни 8.1

2 дни 8.1

2 дни 8.1

2 дни 8.1

2 дни 8.1

2 дни 8.1

2 дни 8.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

Ключова Дата и Ден  03.01.2017

критичен път

Ключова Дата и ден 10.01.2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.12 Mon 2.1 Wed 4.1 Fri 6.1 Sun 8.1 Tue 10.1 Thu 

2 January 2017 9 January 2017



ID № и Наименования на задължителните елементи Дейности и действия организация на персонала и ресурсите Календар
дни

НАЧАЛО КРАЙ ПОСЛЕДО
ВАТЕЛНО

Рискове

67 II.4.1.2.1.под-дейности на управлението Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейности, всички 
дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

68 II.4.1.3.общи мерки н на управлението Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо 
предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

69 II.4.1.4.Общи методи - методи на контрол и на 
управление на рисковете на планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и 
дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 

70 II.5.Основен етап на приключването Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

1 ден Tue 10.1.17 Tue 
10.1.17

71 II.5.1.Под-етап на приключването Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

1 ден Tue 10.1.17 Tue 
10.1.17

72 II.5.1.1.дейности на поръчката на приключването Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 10.1.17 Tue 
10.1.17

47FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

73 II.5.1.2.Дейност допълнително дефинирана от 
участника на приключването

Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните дейности, всички 
дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

1 ден Tue 10.1.17 Tue 
10.1.17

74 II.5.1.2.1.под-дейности на приключването Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дейности, 
всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 10.1.17 Tue 
10.1.17

47FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

75 II.5.1.3.общи мерки н на приключването Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и по осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд, които са описани в техническо 
предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 
продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 10.1.17 Tue 
10.1.17

47FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 
№1до17; Числовата оценка на рисковете: от №1до17; Числова оценка 
на предпоставките:от №1до17

76 II.5.1.4.Общи методи - методи на контрол и на 
управление на рисковете на планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, съгласно описаните и 
дефинирани рискове, предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата и 

1 ден Tue 10.1.17 Tue 
10.1.17

47FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управление: от 
№1до17; Мерки за контролиране: от №1до17; Аспекти на проява: от 

77 III.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА 
КОНТРОЛИРАНЕТО

ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА КОНТРОЛИРАНЕТО ОБХВАЩАШ 
КОНТРОЛИРАНЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ 

Й Й

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

78 III.1.Основен етап на планирането Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17

79 III.1.1.Под-етап на планирането Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и п 4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17
80 III.1.1.1.дейности на поръчката на 

планирането
Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 

ТП, както и съответните средствата
4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 

управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
81 III.1.1.2.Дейност допълнително дефинирана 

от участника на планирането
Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, 
всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17

82 III.1.1.2.1.под-дейности на планирането Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейнос ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
83 III.1.1.3.общи мерки на планирането Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и пЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
84 III.1.1.4.Общи методи - методи на контрол и 

на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 

85 III.2.Основен етап на изпълнението Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

86 III.2.1.Под-етап на изпълнението Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и п 8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.1
87 III.2.1.1.дейности на поръчката на 

изпълнението
Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 

ТП, както и съответните средствата
8 дни Tue 3.1.17 Tue 

10.1.17
2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 

управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
88 III.2.1.2.Дейност допълнително дефинирана 

от участника на изпълнението
Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, 
всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

89 III.2.1.2.1.под-дейности на изпълнението Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейнос ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.12 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
90 III.2.1.3.общи мерки н на изпълнението Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и пЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.12 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
91 III.2.1.4.Общи методи - методи на контрол и 

на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 

92 III.3.Основен етап на контролирането Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

93 III.3.1.Под-етап на контролирането Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности 8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.1
94 III.3.1.1.дейности на поръчката на 

контролирането
Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 

ТП, както и съответните средствата
8 дни Tue 3.1.17 Tue 

10.1.17
2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 

управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
95 III.3.1.2.Дейност допълнително дефинирана 

от участника на контролирането
Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните 
дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

96 III.3.1.2.1.под-дейности на 
контролирането

Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните 
дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 

97 III.3.1.3.общи мерки н на контролирането Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и пЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.12 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
98 III.3.1.4.Общи методи - методи на контрол и 

на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 

99 III.4.Основен етап на управлението Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

100 III.4.1.Под-етап на управлението Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и 8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.1
101 III.4.1.1.дейности на поръчката на 

управлението
Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 

ТП, както и съответните средствата
8 дни Tue 3.1.17 Tue 

10.1.17
2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 

управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
102 III.4.1.2.Дейност допълнително дефинирана 

от участника на управлението
Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, 
всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

103 III.4.1.2.1.под-дейности на управлението Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейн ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.12 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
104 III.4.1.3.общи мерки н на управлението Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и пЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.12 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
105 III.4.1.4.Общи методи - методи на контрол и 

на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 

106 III.5.Основен етап на приключването Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

1 ден Tue 10.1.17 Tue 
10.1.17

107 III.5.1.Под-етап на приключването Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и 1 ден Tue 10.1.17Tue 10.1.1
108 III.5.1.1.дейности на поръчката на 

приключването
Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 

ТП, както и съответните средствата
1 ден Tue 

10.1.17
Tue 
10.1.17

85FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 

109 III.5.1.2.Дейност допълнително дефинирана 
от участника на приключването

Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните 
дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

110 III.5.1.2.1.под-дейности на приключването Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дей ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т1 ден Tue 10.1.17Tue 10.1.185FS-1 daРиск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
111 III.5.1.3.общи мерки н на приключването Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и пЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т1 ден Tue 10.1.17Tue 10.1.185FS-1 daРиск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
112 III.5.1.4.Общи методи - методи на контрол и 

на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

85FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 

113 IV.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО ОБХВАЩАШ 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ 
ДЕЙНОСТИ И ПОД-ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕСУРСИ,

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

114 IV.1.Основен етап на планирането Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17

115 IV.1.1.Под-етап на планирането Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и п 4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17
116 IV.1.1.1.дейности на поръчката на 

планирането
Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 

ТП, както и съответните средствата
4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 

управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
117 IV.1.1.2.Дейност допълнително дефинирана 

от участника на планирането
Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, 
всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17

118 IV.1.1.2.1.под-дейности на планирането Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейнос ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
119 IV.1.1.3.общи мерки на планирането Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и пЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
120 IV.1.1.4.Общи методи - методи на контрол и 

на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

4 дни Tue 3.1.17 Fri 6.1.17 2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 

121 IV.2.Основен етап на изпълнението Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

122 IV.2.1.Под-етап на изпълнението Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и п 8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.1
123 IV.2.1.1.дейности на поръчката на 

изпълнението
Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 

ТП, както и съответните средствата
8 дни Tue 3.1.17 Tue 

10.1.17
2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 

управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
124 IV.2.1.2.Дейност допълнително дефинирана 

от участника на изпълнението
Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, 
всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

125 IV.2.1.2.1.под-дейности на изпълнението Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните дейнос ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.12 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
126 IV.2.1.3.общи мерки н на изпълнението Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и пЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.12 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
127 IV.2.1.4.Общи методи - методи на контрол и 

на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 

128 IV.3.Основен етап на контролирането Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

129 IV.3.1.Под-етап на контролирането Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности 8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.1
130 IV.3.1.1.дейности на поръчката на 

контролирането
Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 

ТП, както и съответните средствата
8 дни Tue 3.1.17 Tue 

10.1.17
2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 

управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
131 IV.3.1.2.Дейност допълнително дефинирана 

от участника на контролирането
Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните 
дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

132 IV.3.1.2.1.под-дейности на 
контролирането

Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните 
дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 

133 IV.3.1.3.общи мерки н на контролирането Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и пЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.12 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
134 IV.3.1.4.Общи методи - методи на контрол и 

на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 

135 IV.4.Основен етап на управлението Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

136 IV.4.1.Под-етап на управлението Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и 8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.1
137 IV.4.1.1.дейности на поръчката на 

управлението
Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 

ТП, както и съответните средствата
8 дни Tue 3.1.17 Tue 

10.1.17
2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 

управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
138 IV.4.1.2.Дейност допълнително дефинирана 

от участника на управлението
Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, 
всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

139 IV.4.1.2.1.под-дейности на управлението Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните дейн ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.12 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
140 IV.4.1.3.общи мерки н на управлението Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и пЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т8 дни Tue 3.1.17 Tue 10.1.12 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
141 IV.4.1.4.Общи методи - методи на контрол и 

на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

8 дни Tue 3.1.17 Tue 
10.1.17

2 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 

142 IV.5.Основен етап на приключването Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

1 ден Tue 10.1.17 Tue 
10.1.17

143 IV.5.1.Под-етап на приключването Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и 1 ден Tue 10.1.17Tue 10.1.1
144 IV.5.1.1.дейности на поръчката на 

приключването
Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 

ТП, както и съответните средствата
1 ден Tue 

10.1.17
Tue 
10.1.17

85FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 

145 IV.5.1.2.Дейност допълнително дефинирана 
от участника на приключването

Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните 
дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

146 IV.5.1.2.1.под-дейности на приключването Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните дей ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т1 ден Tue 10.1.17Tue 10.1.185FS-1 daРиск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
147 IV.5.1.3.общи мерки н на приключването Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и пЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от Т1 ден Tue 10.1.17Tue 10.1.185FS-1 daРиск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за управл
148 IV.5.1.4.Общи методи - методи на контрол и 

на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

85FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 

149 V.ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА 
ПРИКЛЮЧВАНЕТО

ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРИКЛЮЧВАНЕТО ОБХВАЩАШ 
ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВСИЧКИ 

Й Й

2 дни Mon 9.1.17 Tue 
10.1.17

150 V.1.Основен етап на планирането Основен етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

1 ден Mon 9.1.17 Mon 
9.1.17

151 V.1.1.Под-етап на планирането Под-етап на Планиране на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

1 ден Mon 
9.1.17

Mon 
9.1.17

152 V.1.1.1.дейности на поръчката на 
планирането

Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Mon 
9.1.17

Mon 
9.1.17

39FS-2 
days

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

153 V.1.1.2.Дейност допълнително дефинирана 
от участника на планирането

Дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните дейности, 
всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, 

1 ден Mon 
9.1.17

Mon 
9.1.17

154 V.1.1.2.1.под-дейности на планирането Под-дейност на осъществяване на Планиране на Подготвителните 
дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните 
ресурси, мерки и методи 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Mon 
9.1.17

Mon 
9.1.17

39FS-2 
days

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

155 V.1.1.3.общи мерки на планирането Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и 
по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са 
описани в техническо предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Mon 
9.1.17

Mon 
9.1.17

39FS-2 
days

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

8 дни 10.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1
4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1
4 дни 6.1
4 дни 6.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1
8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1
8 дни 10.1
8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1
8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1
8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1
8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1
8 дни 10.1
8 дни 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1
1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1
1 ден 10.1
1 ден 10.1

8 дни 10.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1
4 дни 6.1

4 дни 6.1

4 дни 6.1
4 дни 6.1
4 дни 6.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1
8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1
8 дни 10.1
8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1
8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1
8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1
8 дни 10.1

8 дни 10.1

8 дни 10.1
8 дни 10.1
8 дни 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1
1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1
1 ден 10.1
1 ден 10.1

2 дни 10.1

1 ден 9.1

1 ден 9.1

1 ден 9.1

1 ден 9.1

1 ден 9.1

1 ден 9.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.12 Mon 2.1 Wed 4.1 Fri 6.1 Sun 8.1 Tue 10.1 Thu 

2 January 2017 9 January 2017



ID № и Наименования на задължителните елементи Дейности и действия организация на персонала и ресурсите Календар
дни

НАЧАЛО КРАЙ ПОСЛЕДО
ВАТЕЛНО

Рискове

156 V.1.1.4.Общи методи - методи на контрол и 
на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 
техническото предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Mon 
9.1.17

Mon 
9.1.17

39FS-2 
days

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

157 V.2.Основен етап на изпълнението Основен етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

2 дни Mon 9.1.17 Tue 
10.1.17

158 V.2.1.Под-етап на изпълнението Под-етап на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

2 дни Mon 
9.1.17

Tue 
10.1.17

159 V.2.1.1.дейности на поръчката на 
изпълнението

Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

153 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

160 V.3.Основен етап на контролирането Дейност на осъществяване на Изпълнение на Подготвителните дейности, всички 
дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

2 дни Mon 9.1.17 Tue 
10.1.17

161 V.3.1.Под-етап на контролирането Под-дейност на осъществяване на изпълнение на Подготвителните 
дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните 
ресурси, мерки и методи 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

2 дни Mon 
9.1.17

Tue 
10.1.17

162 V.3.1.1.дейности на поръчката на 
контролирането

Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и 
по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са 
описани в техническо предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

2 дни Mon 
9.1.17

Tue 
10.1.17

39FS-2 
days

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

163 V.3.1.2.Дейност допълнително 
дефинирана от участника на 
контролирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

2 дни Mon 
9.1.17

Tue 
10.1.17

164 V.3.1.2.1.под-дейности на 
контролирането

Основен етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички 
дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и 
методи 

2 дни Mon 
9.1.17

Tue 
10.1.17

39FS-2 
days

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

165 V.3.1.3.общи мерки н на 
контролирането

Под-етап на Контролиране на Подготвителните дейности, всички дейности
и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

2 дни Mon 
9.1.17

Tue 
10.1.17

39FS-2 
days

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

166 V.3.1.4.Общи методи - методи на 
контрол и на управление на 
рисковете на планирането

Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

2 дни Mon 
9.1.17

Tue 
10.1.17

39FS-2 
days

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

167 V.2.1.2.Дейност допълнително дефинирана 
от участника на изпълнението

Дейност на осъществяване на Контролиране на Подготвителните 
дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

168 V.2.1.3.под-дейности на изпълнението Под-дейност на осъществяване на контролирането на Подготвителните 
дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните 
ресурси, мерки и методи 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

153 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

169 V.2.1.4.общи мерки н на изпълнението Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и 
по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са 
описани в техническо предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

153 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

170 V.2.1.5.Общи методи - методи на контрол и 
на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 
техническото предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

153 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

171 V.4.Основен етап на управлението Основен етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

2 дни Mon 9.1.17 Tue 
10.1.17

172 V.4.1.Под-етап на управлението Под-етап на Управление на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

2 дни Mon 
9.1.17

Tue 
10.1.17

173 V.4.1.1.дейности на поръчката на 
управлението

Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

2 дни Mon 
9.1.17

Tue 
10.1.17

39FS-2 
days

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

174 V.4.1.2.Дейност допълнително дефинирана 
от участника на управлението

Дейност на осъществяване на Управление на Подготвителните дейности, 
всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, 

2 дни Mon 
9.1.17

Tue 
10.1.17

175 V.4.1.2.1.под-дейности на управлението Под-дейност на осъществяване на управлението на Подготвителните 
дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните 
ресурси, мерки и методи 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

2 дни Mon 
9.1.17

Tue 
10.1.17

39FS-2 
days

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

176 V.4.1.3.общи мерки н на управлението Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и 
по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са 
описани в техническо предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

2 дни Mon 
9.1.17

Tue 
10.1.17

39FS-2 
days

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

177 V.4.1.4.Общи методи - методи на контрол и 
на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 
техническото предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

2 дни Mon 
9.1.17

Tue 
10.1.17

39FS-2 
days

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

178 V.5.Основен етап на приключването Основен етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности и 
под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

1 ден Tue 10.1.17 Tue 
10.1.17

179 V.5.1.Под-етап на приключването Под-етап на Приключване на Подготвителните дейности, всички дейности 
и под-дейности, прилагане на съответните ресурси, мерки и методи 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

180 V.5.1.1.дейности на поръчката на 
приключването

Дейностите на Обособената позиция Дейност №1 и №2 ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

157FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

181 V.5.1.2.Дейност допълнително дефинирана 
от участника на приключването

Дейност на осъществяване на Приключване на Подготвителните 
дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

182 V.5.1.2.1.под-дейности на приключването Под-дейност на осъществяване на приключването на Подготвителните 
дейности, всички дейности и под-дейности, прилагане на съответните 
ресурси, мерки и методи 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

157FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

183 V.5.1.3.общи мерки н на приключването Мерките по управление на качеството, по опазване на околната среда и 
по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, които са 
описани в техническо предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

157FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

184 V.5.1.4.Общи методи - методи на контрол и 
на управление на рисковете на 
планирането

Методи на контрол и управление на рисковете, ще се извършват, 
съгласно описаните и дефинирани рискове, предпоставки, мерки за 
управление, мерки за контролиране и аспекти на проява отразени в 
техническото предложение 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

1 ден Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

157FS-1 
day

Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

185 V.5.1.5.Дейности на етап гаранционен срок 
и на етап след гаранционен срок

дейности осъществяване на етап на гаранционната отговорност в 
гаранциония срок, така и дейности осъществяване на етап след 
гаранционна отговорност в съответствие с действащото законодателство 

ЕКСПЕРТИТЕ отразени в т. ІІ.1 и ІІІ от 
ТП, както и съответните средствата
и продукти отразени в т.І.1. от ТП 

0 дни Tue 
10.1.17

Tue 
10.1.17

180 Риск: от №1до17; Предпоставки: от №1до17; Мерки за 
управление: от №1до17; Мерки за контролиране: от 
№1до17; Аспекти на проява: от №1до17; Числовата оценка 
на рисковете: от №1до17; Числова оценка на 

1 ден 9.1

2 дни 10.1

2 дни 10.1

1 ден 10.1

2 дни 10.1

2 дни 10.1

2 дни 10.1

2 дни 10.1

2 дни 10.1

2 дни 10.1

2 дни 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

2 дни 10.1

2 дни 10.1

2 дни 10.1

2 дни 10.1

2 дни 10.1

2 дни 10.1

2 дни 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

1 ден 10.1

10.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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